

<b>STADT AHRENSBURG</b> <b>- STV-Beschlussvorlage -</b>		<b>Vorlagen-Nummer</b> <b>2019/068</b>
<b>öffentlich</b>		
Datum 21.05.2019	Aktenzeichen II.5/40.30.15.19	Federführend: Herr Tessmer

### Betreff

**Schulzentrum Am Heimgarten**  
**- Sanierung der WC-Anlagen im Hauptgebäude**  
**- Antrag auf eine überplanmäßige Ausgabe i.H.v. 42.500 € gem. § 95 d GO**

<b>Beratungsfolge</b> <b>Gremium</b> Bildungs-, Kultur- u. Sportausschuss Stadtverordnetenversammlung	<b>Datum</b> 06.06.2019 24.06.2019	<b>Berichterstatter</b> Herr Schubbert-von Hobe
Finanzielle Auswirkungen:	X	JA
Mittel stehen zur Verfügung:		JA X
Produksachkonto:	21700.09000000 Projekt 137	
Gesamtaufwand/-auszahlungen:	360.000 €; zusätzlich 42.500 €	
Folgekosten:	Bewirtschaftungskosten	
<b>Bemerkung:</b>		
<b>Berichte gem. § 45 c Ziff. 2 der Gemeindeordnung zur Ausführung der Beschlüsse der Ausschüsse:</b>		
	Statusbericht	
X	Abschlussbericht	

### Beschlussvorschlag:

Der überplanmäßigen Auszahlung gem. § 95 d GO in Höhe von 42.500 € bei dem PSK 21700.0900000 Projekt 137 „Sanierung der WC-Anlagen im Schulzentrum“ wird zugestimmt.

Die Deckung erfolgt durch Mehreinnahmen in gleicher Höhe auf dem PSK 21100.2317000 - Aufzulösende Zuschüsse private Unternehmen (Grundschule Am Schloß - Folgekostenausgleich Erlenhof).

### Sachverhalt:

Im Schulzentrum Am Heimgarten erfolgt zurzeit die Sanierung der WC-Anlage im Hauptgebäude (insgesamt vier Räume; zwei Mädchen-WCs und zwei Jungen-WCs). Die verfügbaren Mittel belaufen sich auf 360.000 €.

Für die Sanierung werden 80.000 € an Zuwendungen durch das Land Schleswig-Holstein gewährt (Programm SANI III).

Die **Sanierung im Bestand** birgt grundsätzlich immer die Gefahr, dass durch notwendige Maßnahmen, die vorher nicht erkennbar waren, zusätzliche Kosten entstehen. Dies ist nunmehr im Rahmen der durchgeführten Sanierungsarbeiten geschehen. Die detaillierte Begründung ist der **Anlage 1** zu entnehmen.

Die aktuelle Finanzierung der Maßnahme stellt sich nunmehr wie folgt dar:

Baukosten	402.500 €	
Zuschuss Land	80.000 €	(19,86%)
Städtischer Anteil	322.500 €	

Baubeginn der Maßnahme war Mitte April des Jahres. Zurzeit sind die Räume in den Rohbauzustand zurückgebaut. Es wird angestrebt mit Beginn des neuen Schuljahres den Betrieb der WC-Anlage aufzunehmen.

Zum Deckungsvorschlag:

Beim PSK 21100.2317000 (Grundschule Am Schloß) – Aufzulösende Zuschüsse private Unternehmen (Folgekostenausgleich Erlenhof) – sind Mehreinnahmen in 2019 in Höhe von 49.850 € entstanden.

---

Michael Sarach  
Bürgermeister

**Anlage:**  
Begründung der zusätzlichen Kosten