

Produkt	Konto		'21 u. Vorjahre	verfügbar	FPL 2022	FPL 2023	FPL 2024	FPL 2025	FPL 2026	Bemerkungen
54100	0900001	Proj.-Nr. 202/ Ausbau Bogenstraße	754.006	100.000	60.000	0	0	0	0	im Bau, SR in 22 erwartet, Überplanmäßige Ausgabe benötigt in Höhe von 60000€. Nach Haushaltsfreigabe Vorlage sofort auf Weg geben. Gründe sind der Inhomogene belastete Baugrund. Vertraglich verpflichtend.
54300	0900001	Proj.-Nr. 242/ Ausbau Bünningstedter Straße	852.653	359.462	0	0	0	0	0	im Bau, SR in 22 erwartet, vertraglich verpflichtend, Förderrung muss bearbeitet werden
		Beschilderung Velorouten								im Bau und SR in 23 inklusive Schlussverwendungsnachweis Förderung. Vertraglich verpflichtend
54100	0900001	Proj.-Nr. 274 Ausbau barrierefreier Haltesteller	78.000	0	0	0	0	0	0	im Bau, Fertigstellung Ende 21, SR in 22 erwartet, vertraglich verpflichtend
54100	0900001	Proj.-Nr. 257 Erschließung Hansdorfer Straße	836.075	0	0	0	0	0	0	im Bau fertigstellung Ende 21, SR wird in 22 erwartet, vertragliche verpflichtung
54300	0900001	Proj.-Nr. 248/ Erneuerung LSA Beimoorknoter	518.398	10.737	0	0	0	0	0	im Bau, Fertigstellung Ende November, SR in 22 erwartet, Vertraglich verpflichtend
54100	0900001	Proj.-Nr. 240 Erneuerung Fußgänger LSA Alter Markt	122.788	0	0	0	0	0	0	Bau abgeschlossen SR wird erwartet, Vertragliche Verpflichtung
54200	0900001	Proj.-Nr. 236/ Erneuerung LSA Kurt-Fischer-Straße /Beimoorweg	450.364	0	0	0	0	0	0	Auftrag vergeben, Ausführung in November 21, SR in 22 erwartet
54100	0900001	Proj.-Nr. 263 Teilstrecke Reesenbüttler Graben	150.000	0	0	0	0	0	0	Abhängig vom Investor, wird baulich wahrscheinlich in 2023 geschehen, nicht verschiebar vertragliche Verpflichtung
54100	0900001	Proj.-Nr. 254 Erneuerung Fußgänger LSA Wulfsdorfer Weg	0	0	150.000	0	0	0	0	Maßnahme aus Verkehrssicherungsgründen wichtig, derzeit Personal nicht machbar
54100	0900001	Proj.-Nr. 205/ Umbau Kastanienallee	75.000	0	0	0	0	0	0	wegen Personalmangels nicht möglich
54100	0900001	Proj.-Nr. 224/ Ausbau Bornkampsweg	0	100.000	0	0	150.000	0	50.000	Bearbeitung wegen Personalmangels nicht möglich
54100	0900001	Proj.-Nr. 228 Neubau Straßenbeleuchtung Reesenbüttler Reddei	0	0	0	300.000	0	0	0	Abhängig von den Verhandlungen zw. IV.1 und Ammersbek, wegen Personalmangels nicht möglich
54100	0900001	Proj.-Nr. 237 Ausbau Hermann-Löns-Straße	0	0	0	75.000	0	0	2.500.000	Bearbeitung wegen Personalmangels nicht möglich
54100	0900001	Proj.-Nr. 239 Ausbau Waldemar-Bonsels-Weg	39.036	0	0	0	2.100.000	0	0	Planung in Bearbeitung Bau voraussichtlich in 2022 wegen Personalmangels nicht möglich, verschoben nach 2024
54100	0900001	Proj.-Nr. 259 Erneuerung Waldstraße	0	0	0	0	75.000	0	850.000	Bearbeitung wegen Personalmangels nicht möglich
54100	0900001	Proj.-Nr. 260 Erneuerung Weg zum Gartenholz (von der Lübecker Straße)	50.000	0	350.000	0	0	0	0	Planung in Bearbeitung Bau wegen Personalmangels nicht möglich
54100	0900001	Proj.-Nr. 262 Verbindungsweg Haltepunkt Gartenholz Gewerbegebiet Veloroute 10	0	0	0	0	65.000	0	1.000.000	Bearbeitung wegen Personalmangels gefährdet, Verschiebung erforderlich
54100	0900001	Proj.-Nr. 264 Umbau Knoten Stormarnstraße/Rosenweg/Friedensallee	55.000	55.000	0	0	0	0	0	Mittel werden nicht benötigt Maßnahme kann wegen Personalmangel nicht umgesetzt werden
54100	0900001	Proj.-Nr. 265 Umbau Knotenpunkt Rosenweg/Reesenbüttler Reddei	55.000	55.000	0	0	0	0	0	Mittel werden nicht benötigt Maßnahme kann wegen Personalmangel nicht umgesetzt werden
54100	0900001	Proj.-Nr. 266 Umbau Knotenpunkt Brauner Hirsch/Dänenweg	45.000	45.000	0	0	0	0	0	Mittel werden nicht benötigt Maßnahme kann wegen Personalmangel nicht umgesetzt werden
54100	0900001	Proj.-Nr. 268 Umbau Knotenpunkt Dorfstraße/Teichstraße	45.000	45.000	0	55.000	0	0	0	Mittel werden nicht benötigt Maßnahme kann wegen Personalmangel nicht umgesetzt werden
54100	0900001	Proj.-Nr. 269 Radschnellweg Ahrensburg Hamburg (Abschnitt Am Haidschlag/Hamburg)	0	0	0	0	150.000	0	0	Bearbeitung wegen Personalmangels zurzeit nicht möglich
54100	0900001	Proj.-Nr. 275 Erneuerung Wegeverbindung Reeshoop/Immanuel-Kant-Straße	0	0	50.000	0	230.000	0	0	Bearbeitung wegen Personalmangels nicht möglich
54100	0900001	Proj.-Nr. 276 Erneuerung Gerhardt-Hauptmann-Straße	0	0	0	0	0	0	75.000	Bearbeitung wegen Personalmangels nicht möglich
54100	0900002	Projekt-Nr. 801/ Neubeschaffung Verkehrsrechner	101.904	0	90.000	0	190.000	0	0	Planung in Bearbeitung, vollumfänglicher Betrieb wegen Personalmangels nicht möglich. Nach Weggang von Frau Skambath ist diese Aufgabe fachlich nicht mehr möglich. Planungsauftrag sollte an sinnvoller Stelle pausieren.
54100	0900031	Umsetzung des Radverkehrskonzeptes - Baukosten incl. Radweg	298.163	8.606	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	In Bearbeitung, Radweg verlängerter Starweg noch möglich Förderrung in Aussicht gestellt. Ausführung gestoppt da Maßnahme noch nicht angefangen.
54100	1211001	Eigenant. Städtebauförderung - Straßenausbau Hamb. Straße	0	0	1.400.000	0	0	0	0	in Vorbereitung Planung abgeschlossen
54200	0900001	Proj.-Nr. 270/ Neubau LSA Alter Postweg/Beimoorweg	0	0	0	0	65.000	350.000	0	Bearbeitung wegen Personalmangels nicht möglich
54300	0900001	Proj.-Nr. 218/ Umbau AOK-Knoten	133.221	103.993	0	0	0	0	0	Mittel werden nicht benötigt Maßnahme kann wegen Personalmangel derzeit nicht umgesetzt werden
54300	0900001	Proj.-Nr. 219/ Tunnelanierung Fahrbahn Trog Woldenhorn	43.276	3.547	100.000	0	1.100.000	2.400.000	0	Planung in Bearbeitung, Projekt kann nicht weiterverfolgt werden. Es wird der Planungsauftrag an sinnvoller Stelle gekündigt.
54300	0900001	Proj.-Nr. 243/ Erneuerung LSA Hamburger Straße/Wulfsdorfer Weg	75.000	0	0	0	300.000	0	0	Planungsleistung EU weit veröffentlicht, wegen Personalmangels Projekt nicht möglich
54300	0900001	Proj.-Nr. 245/ Erneuerung LSA Hamburger Straße/ Brückenstraße	75.000	0	0	300.000	0	0	0	Planungsleistung EU weit veröffentlicht, wegen Personalmangels Projekt nicht möglich
54300	0900001	Proj.-Nr. 247/ Erneuerung LSA Fritz-Reuter-Str. / Reeshoop	50.000	0	375.000	0	0	0	0	Planung vergeben und in Bearbeitung, Verzögerung wegen Personalmangels
54300	0900001	Proj.-Nr. 249/ Erneuerung LSA Manhagener Allee/Woldenhorn	53.457	0	50.000	300.000	0	0	0	Planung vergeben und in Bearbeitung, zeitverzögerung wegen Personalmangel
54300	0900001	Proj.-Nr. 255/ Erneuerung LSA Hamburger Straße / Waldemar-Bonsels-W	45.000	0	0	0	0	350.000	0	Planungsleistung EU weit veröffentlicht, wegen Personalmangels Projekt nicht möglich
54300	0900001	Proj.-Nr. 256/ Erneuerung LSA Woldenhorn / Carl-Barckmann -Straße	0	0	75.000	0	300.000	0	0	Planung in 22 derzeit wegen Personalmangel nicht möglich
54300	0900001	Proj.-Nr. 271 Deckenerneuerung Bünningstedter Straße, Reeshoop	0	0	0	575.000	0	0	0	wegen Personalmangels nicht möglich Absage der Förderrung erforderlich
54300	0900001	Proj.-Nr. 272 LSA Schulstraße / Reeshoop CVS 1610	0	0	75.000	0	350.000	0	0	Planung in 22 derzeit wegen Personalmangels nicht möglich
54300	0900001	Proj.-Nr. 273 Erneuerung Geh- Radwege Hamburger Straße, Radverkehrskonzept	100.000	0	75.000	0	0	650.000	650.000	Planungsleistung EU weit veröffentlicht wegen Personalmangels nicht möglich
		Müllcontainer Ahrensburger Redder								derzeit wegen Personalmangels nicht möglich
			<b>5.101.340</b>	<b>886.346</b>	<b>2.950.000</b>	<b>1.705.000</b>	<b>5.175.000</b>	<b>3.850.000</b>	<b>5.225.000</b>	

Legende  
 schwarze Schrift wird wie geplant umgesetzt  
 rote Schrift derzeit wegen Personalmangels nicht möglich  
 rote Schrift Verschiebung erforderlich