



Sportentwicklungsplanung Ahrensburg

BKSA 1. September

BPA 7. September

UA 14. September 2022



SPEP Ahrensburg – der Prozess

- Institut für Kooperative Planung und Sportentwicklung (ikps)
 - Bevölkerungsbefragung zum Sport- und Bewegungsverhalten
 - Erhebung von Bestand und Bedarf infrastruktureller Angebote
 - Beteiligungsprozess
- ⇒ Abschlussbericht zur Kommunalen Sportentwicklungsplanung
mit 9 Leitzielen + 30 Empfehlungen
- ≠ Verbindung mit sonstigen kommunalen Maßnahmen,
Projekten und Ressourcen



SPEP Ahrensburg – der Prozess

- **Verwaltungsinterner Abstimmungsprozess**
 - 3 fachbereichsübergreifende AGs
 - Orientierung an Zielen und Handlungsempfehlungen ikps
 - Bildung von Themenfeldern
 - Integration von
 - anstehenden Maßnahmen
 - laufenden Aufgaben
 - ortsspezifischen Rahmenbedingungen
 - weiteren städtischen Aufgaben und Planungsprozessen

Ziele

- ⇒ Ressourcen bündeln
- ⇒ Synergien schaffen
- ⇒ Realistisch planen



SPEP Ahrensburg – Ergebnisse

- **Verwaltungsinterner Abstimmungsprozess**
 - 3 Leitaufgaben/Ziele
 - => Prüfung im Rahmen der Umsetzung von Maßnahmen
 - Inklusion
 - Kinder und Jugendliche
 - Ältere
 - 76 Maßnahmen
 - Klärung von Federführung, zu Beteiligten, zeitlichem Horizont, ggfs. finanziellen Auswirkungen sowie notwendiger Grundlagenermittlung
 - 6 Schwerpunktprojekte



SPEP Ahrensburg – Ergebnisse

- Workshop mit den am ikps-Prozess beteiligten Vereinen am 23. Juni 2022
 - Vorstellung der Ergebnisse aus dem fachbereichsübergreifenden Abstimmungsprozess
 - Information und Beratung an Thementischen (ÖA, Förderung, Sportanlagen, Freizeitspielfelder, Schulhöfe, öffentlicher Raum, Wegenetz)
 - Vorstellung und Beratung der Schwerpunktprojekte
- ⇒ Integration der Anmerkungen
in die Gesamtplanung der SPEP



SPEP Ahrensburg – Ergebnisse

- 76 Maßnahmen

Stärkung von Sport und Bewegung insb. für Kinder, Jugendliche und Ältere	F6	Überarbeitung der Sportförderrichtlinien	Durchführung und Moderation eines Beteiligungsprozesses	III.1	Vereine, KiJuB, Seniorenbeirat,	2024	ja		
Erweiterung der Kapazitäten der Sportflächen	F7	Festlegung und Erhebung von Hallennutzungsentgelten	Einführung der Kosten- und Leistungsrechnung, Berücksichtigung der Sportförderrichtlinien	I.1.	III.1, I.1., Vereine, KiJuB, Seniorenbeirat	2024	nein		Einführung einer Kosten- und Leistungsrechnung notwendig -> Federführung I.1
	BM0	Belegungsmanagement der Sporthallen und -flächen durch Stadtverwaltung		III.1		lfd. Aufgabe			
	BM1	Überprüfung der Hallennutzungszeiten und ihrer Auslastung je nach Sportart		III.1		lfd. Aufgabe	ggfs. ja		Berücksichtigung des Aspekts der In- und Outdoorsportart
	BM2	Überprüfung von Sportaußenanlagen mit rückläufiger Nutzungstendenz durch best. Sportarten		III.1		lfd. Aufgabe	nein		
Stärkung des Tennis- und Hockeysports	F11	Konzeptionelle Weiterentwicklung des Tennis- und Hockeysports unter Berücksichtigung der Tennisanlagen und der Neuschaffung eines Hockeyplatzes		III.1	IV.2, IV.5, Sportvereine (THCA, ATSV, TFA)	ab 2022	ja		Schaffung eines Ersatzes für den Hockeyplatz in der Aue notwendig



SPEP Ahrensburg – Ergebnisse

- 76 Maßnahmen

Qualitative Verbesserung der Sporthallen und Außenanlagen	QF0	Sanierung der bestehenden Anlagen entspr. einer Priorisierung		IV.4	IV.5, III.1, Sportvereine	lfd. Aufgabe, bzw. i.R.v. anstehenden Maßnahmen	ja
	QF1	Feststellung der Bestandsqualitäten der Sportaußenanlagen => Ableitung von Prioritäten/ Zeitläufen und notwendigen Ressourcen		IV.5	IV.4, III.1	2022/23	ja
	QF2	Feststellung der Bestandsqualitäten der Sporthallen => Ableitung von Prioritäten/ Zeitläufen und notwendigen Ressourcen		IV.4	III.1	2022/23	ja
Potentialflächen für (neue) Sportarten bereithalten	PF	Bereithalten von Potentialflächen im Gewerbegebiet Beimoor (für Fußball, Trendsportarten, Hockey, Indoorsportarten etc.)	Welche Kapazitäten sind für welche Sportarten erforderlich?	IV.2	III.1, IV	unbestimmt	ja




SPEP Ahrensburg – Ergebnisse

- 6 Schwerpunktprojekte

1. Neufassung der Sportförderrichtlinien
2. Sanierung Badlantic/ Bau eines Hallenbades


Aktuell im Fokus

3. Neubau Schulzentrum am Heimgarten




4. Weiterentwicklung der Außenanlagen der Jugendhäuser

5. Weiterentwicklung Stormarnplatz



6. Weiterentwicklung Schul- und Sportanlage Reeshoop/
Grundschule am Schloss



SPEP Ahrensburg – Ergebnisse

- Maßnahme F6 –
Neufassung der Sportförderrichtlinien

Projektzeitraum: 2023 – 2025

Zu schaffende Voraussetzungen/ Ressourcen:

F1	Schaffung einer Sportkoordinatorenstelle
----	--

Primär zu Beteiligende: FBLIII, IV.4.2

Mitwirkende: I.1, I.3, III.2, Schulen, Kinderbetreuungseinrichtungen, Vereine, Kooperationspartner/
Akteure im Bereich Sport und Bewegung

in Verbindung mit folgenden Maßnahmen aus der Sportentwicklungsplanung:

F2	Einführung einer Software für das Belegungsmanagement sowie die Vereinsförderung inkl. DB
F3	Regelmäßiges Sportforum
F4	Entwicklung eines Konzeptes zur regelmäßigen Zusammenarbeit
F5	JuLeiCa fördern
F7	Festlegung und Erhebung von Hallennutzungsgebühren
BM0	Belegungsmanagement der Sporthallen und -flächen durch Stadtverwaltung



SPEP Ahrensburg – Ausblick

- ⇒ Fokussierung auf die Schwerpunktprojekte
 - ⇒ Priorisierung im Kontext der städtischen Gesamtplanung (z.B. Schulentwicklungsplanung)
- ⇒ Fachdienstinterne Priorisierung der „Klein-Maßnahmen“ im Rahmen der vorhandenen Ressourcen
 - ⇒ Weiterentwicklung der Maßnahmen im Rahmen der Umsetzung unter Beteiligung Dritter
- ⇒ Federführung, Moderation und Begleitung des Gesamtprozesses SPEP durch den Fachdienst Schule und Sport
 - ⇒ regelmäßige Berichterstattung zum Fortschritt des Prozesses der SPEP geg. der Politik und insb. den Vereinen

