

# GROSSE STRASSE SÜD

## Vorschlag zum ZEITPLAN

Juni 2007	UWA – BPA Beschluss zu den Grundzügen für die weitere Planung (1 Vorzugsvariante / 1 Alternative)
Juli / August	Entwurfsplanung
Anfang September 2007	UWA – BPA Vorstellung der Entwurfsplanung
September 2007	Fortschreibung Entwurf nach Empfehlungen der Ausschüsse
Oktober 2007	UWA – BPA Beschluss zur Ausführungsplanung
November – Dezember 2007	Genehmigungs- und Ausführungsplanung
Januar 2008	UWA – BPA Beschluss zur Realisierung
Februar – März 2008	Ausschreibung / Vergabe / Öffentlichkeitsarbeit (Baumschnitt)
April 2008	Baubeginn
April – Dezember 2008	Bauausführung (incl. Baum-Sommerschnitt Mai – Juni)
Dezember 2008	Abschluss der wesentlichen Baumaßnahmen (befestigte Flächen)
Frühjahr 2009	Pflanzarbeiten