

Neugestaltung Schlosspark Ahrensburg – Teil 2 Vorkonzept

Städtische Vorlage für die Haushaltsberatung (Stand 07.01.2010)

Kostenübersicht Projekt Schlosspark				Haushaltsjahre					
Baubabschnitte	Baukosten Brutto	Nebenkosten Brutto	Gesamt Brutto	2010	2011	2012	2013	2014	2015 (Abrechnung)
Teichentschlammung	952.000	120.000	1.072.000	500.000	572.000				
Schloss-Insel	1.150.000	172.000	1.322.000	100.000	200.000	700.000	322.000		
Uferpromenade (Schloss-Nahfeld)	1.460.000	219.000	1.679.000	100.000	500.000	600.000	479.000		
Südliches Schloss-Vorfeld	1.250.000	187.000	1.437.000	10.000		50.000	677.000	700.000	
Umfeld Bagatelle	790.000	118.000	908.000				180.000	728.000	
Zwischensumme	5.602.000	816.000	6.418.000	710.000	1.272.000	1.350.000	1.658.000	1.428.000	
Einnahme aus EFRE- Zuschuss (50%)	2.801.000	408.000	3.209.000	355.000	636.000	675.000	829.000	714.000	

Anlage 3