



AN/023/2016
WAB

19.02.2016

E //

Änderungsantrag zur Stadtverordnetenversammlung am 22.02.2016
TOP 10: „Erlass der Haushaltssatzung 2016“

Bündnis 90/Die Grünen und die WAB beantragen:

Das Projekt-Nr. 501/ Neubau Brücke Moorwanderweg wird nicht in das Jahr 2019 geschoben.

Für 2017 werden unter 55100.090002 Euro 440 000 Investitionsmittel eingeplant, die im HH2016 durch eine Verpflichtungsermächtigung in gleicher Höhe abgesichert werden. Gleichzeitig werden in 2017 Fördermittel in Höhe von Euro 288 000, entsprechend 40% der Gesamtinvestition von Euro 720 000, eingeplant.

Begründung

Nach Auskunft der Verwaltung findet im Frühjahr 2018 eine Sicherheitsüberprüfung der Moorwanderbrücke statt, die mit hoher Wahrscheinlichkeit zum Ergebnis haben wird, dass die Brücke zu sperren ist. Sollte dies passieren und bis dahin kein Neubau geplant sein, stünde diese einzigartige Querung des Tunneltals für längere Zeit nicht zur Verfügung. BürgerInnen und BesucherInnen könnten damit das Tunneltal und die Burg Arnesvelde von Westen nicht erreichen. Dies ginge einher mit einem schweren Imageschaden für die Stadt.

Um dies zu vermeiden muss der Neubau der Brücke im Herbst 2017 beginnen, da aus Gründen des Naturschutzes im Frühjahr und im Sommer nicht gebaut werden darf. Um die notwendigen Planungsschritte, Ausschreibungen und Lieferzeiten vorsehen zu können, müssen die Ausschreibungen im Winter 2016 erfolgen, damit der Bau im Herbst 2017 beginnen kann. Dazu brauchen wir ein ausreichendes Investitionsbudget für 2017, abgesichert durch eine korrespondierende VE im Haushalt 2016.

Die Investitions- und Förderbeträge entsprechen den bisherigen Schätzungen aus dem ersten Angebot von 2014. Aktualisierte, hoffentlich geringere Investitionszahlen werden erst im Sommer 2016 vorliegen.

Mit freundlichen Grüßen

Bündnis 90/Die Grünen

Für die WAB-Fraktion

Christian Schmidt

Peter Egan