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Bestandsaufnahme 

Verkehrsanalyse und Landschaftsplanerische Analyse 
 

Trassenkorridore einer Südtangente (kein Linienfindungsverfahren) 

Varianten V1 bis V4 
 

Verkehrliche Voruntersuchung 

Prognose, Planfälle P0 (mit BÜ) – P1 (mit neuer Brücke) – P2 (mit Südtangente), 
Bewertung der Trassenvarianten im P2 
 

Landschaftsplanerische Voruntersuchung 

Bewertung der umwelterheblichen Auswirkungen der Trassenvarianten  
 

Kostenabschätzung 
 

Fazit 

Aufgabenstellung 
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Untersuchungsraum 

06. Februar 2019 
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Verkehrsanalyse 

Vergleich der beiden Verkehrszählungen 

06. Februar 2019 
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Verkehrsanalyse 

Tagesganglinie Brauner Hirsch – westlicher Ortseingang (24.04.2018) 

06. Februar 2019 
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Verkehrsanalyse 

Verkehrsentwicklung 1986 bis 2018 

06. Februar 2019 
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Verkehrsanalyse 

Aktuelle Verkehrssituation 2018 (gemäß Ergebnisse der VZ im April 2018) 

06. Februar 2019 
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Landschaftsplanerische Analyse 

Landschaftsplan Ahrensburg 

06. Februar 2019 

u.a. wurden berücksichtigt/untersucht 

- übergeordnete Planungsvorgaben 
(Landesentwicklungsplan SH 2010 und Regionalplan/ 
Landschaftsrahmenplan Planungsraum I) 

- Flächennutzungsplan und Landschaftsplan 
der Stadt Ahrensburg 

- Schutzgebiete und gesetzlich geschützte Biotope 

- Schutzgüter von Natur und Landschaft 

Ergebnisse 

- hoher Anteil ausgewiesener FHH- und Naturschutzgebiete 
(Stellmoor – Ahrensburger Tunneltal  z.T. mit 
herausragender Bedeutung für den nationalen und 
internationalen Arten- und Biotopschutz 

- tw. archäologisches Grabungsschutzgebiet 

- groß- und kleinflächige schützenswerte Moorböden 



 

Südtangente  Ahrensburg – Realisierungsabschätzung 

9 

Trassenkorridore 

Varianten einer Südtangente 

Regelquerschnitt der Südtangente 

06. Februar 2019 

Trassenfindung u.a. unter Berücksichtigung 

- Ergebnisse der landschaftsplanerischen Analyse 

- verkehrlicher Aspekte 
(bspw. Straßenanschlüsse und -querungen) 

- RIN, RAL 
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Verkehrsprognose 

Verkehrsszenarien 2030 

Prognosenullfall P0 
  = derzeitiges Straßennetz mit dem niveaugleichem Bahnübergang Brauner Hirsch 
  > allgemeine Verkehrszunahme um rund +10% 
  > zusätzlicher Neuverkehr von ca. +1.000 Kfz-Fahrten/d im Durchgangsverkehr 
 

Prognose-Planfall P1 
 = derzeitiges Straßennetz mit Ersatz des vorhandenen Bahnübergangs Brauner Hirsch 
    durch eine Straßenüberführung in bestehender Trassenlage (im Rahmen S4-Ausbau) 
  > allgemeine Verkehrszunahme um rund +10% 
  > zusätzlicher Neuverkehr bis max. +2.000 Kfz-Fahrten/d im Durchgangsverkehr 
 
Prognose-Planfall P2 
 = mit Südtangente und niveaufreier Querung der DB-Trasse als Ergänzung des 
    derzeitigen Straßennetzes 
  > allgemeine Verkehrszunahme um rund +10% 
  > zusätzlicher Neuverkehr von max. +3.500 Kfz-Fahrten/d im Durchgangsverkehr 
 

06. Februar 2019 
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Verkehrsprognose 

Prognosenullfall P0 bzw.  

Prognoseplanfall P1 (psch. mit ca. +500 bis max. +1.000 Kfz-Fahrten Mehrverkehr auf OU) 

06. Februar 2019 

   + 1.880 … Veränderung im Vergleich zur Analyse 
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Verkehrsprognose 

Prognoseplanfall P2 

06. Februar 2019 

   - 5.270 … Veränderung im Vergleich zur Analyse 
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Verkehrsplanerische Bewertung 

Prognoseplanfall P2 

06. Februar 2019 

 Vorzugsvarianten: V2, V3 und V4 
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Landschaftsplanerische Bewertung 

 hoher Anteil ausgewiesener Schutzgebiete 
 

 übergeordnetes Biotopverbundsystem mit herausragender Bedeutung für 
den nationalen und internationalen Arten- und Biotopschutz (insbesondere 
im westlichen Teil) 

 

 Überlagerung Gebietsschutz mit archäologischem Grabungsschutzgebiet 
 

 Fortsetzung der Schutzgebiete südlich Stadtgebiet Ahrensburg 

 

06. Februar 2019 
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Landschaftsplanerische Bewertung 

Variantenbewertung 

 Vorzugsvarianten: V2a und V3a 

06. Februar 2019 

Wertebereich:   - … gering     o … mittel     + … hoch     ++ … sehr 
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Grobe Kostenabschätzung 

06. Februar 2019 



 

Südtangente  Ahrensburg – Realisierungsabschätzung 

17 

Zusammenfassung 

Entwicklung der Verkehrsbelastungen 

06. Februar 2019 
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Zusammenfassung 

Geschätzte Verfahrensdauer 

ca. 0,5 Jahre Zustimmung  der politischen Gremien 

ca. 1 Jahr  Verkehrswirtschaftliche Untersuchung (Nutzen/Kosten-Analyse) 

ca. 1 Jahr  Suche und Abstimmung mit Finanzierungsträger 

ca. 2-3 Jahre Grundlagenermittlung und Vorplanung 
   (u.a. mit Vermessung, Bodengutachten,  
   Umweltverträglichkeitsstudie und -prüfung,  
   Artenschutzuntersuchung mit Kartierung von Arten/Artengruppen, 
   Landschaftspflegerischer Begleitplan, 
   Schalltechnische Untersuchung, 
   Grunderwerbsplan, 
   ggf. mit vorgezogene TÖB-Beteiligung) 

 ca. 0,5 Jahre Beschluss in den politischen Gremien 

 ca. 2 Jahre   Entwurfsplanung (Erarbeitung der Planfeststellungsunterlagen) 

 ca. 2-3 Jahre Genehmigungsplanung (Planfeststellungsverfahren) 
   einschl. Grundstückserwerb 

 ca. 1-2 Jahre Ausführungsplanung 

 ca. 3-4 Jahre Ausschreibung, Vergabe und Bauzeit 

 >>> Inbetriebnahme vsl. frühestens im Jahr 2034  (wenn keine Rechtsmittel eingelegt werden)  

06. Februar 2019 
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Untersuchungsergebnis 

1. Bau einer Südtangente zwar prinzipiell machbar, aber hohe umwelterhebliche Auswirkungen  

2. Verkehrlicher Nutzen durch Verlagerungspotenzial des Durchgangsverkehrs vorhanden 
> Entlastung der Ortsteile Ahrensfelde und Am Hagen 
   - ca. 5.000 Kfz/d im Vergleich zur aktuellen Situation 
   - rd. 8.000 Kfz/d im Vergleich zur zukünftigen Situation ohne Südtangente 
> Belastung auf der Ortsumgehung je nach Teilabschnitt: ca. 9.000 bis etwa 13.000 Kfz/d 

3. Favorisierung einer Trassenführung gemäß der Varianten V2a oder V3a 
(in erster Linie aufgrund der umwelterheblichen Auswirkungen) 

06. Februar 2019 
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Untersuchungsergebnis 

4. Klassifizierung der Ortsumgehung als Kreis- oder Landesstraße notwendig oder sehr hohe 
Förderung (Finanzierung nicht allein durch die Stadt Ahrensburg) 

5. Planungsschritte für Südtangente nicht mit den laufenden S4-Ausbauplanungen in Einklang 
> weit fortgeschrittene S4-Ausbauplanungen einschl. Brückenbauwerk Brauner Hirsch 
> Trassenverlauf der Südtangente über die geplante Brücke Brauner Hirsch erforderlich 

6. Genehmigungsfähigkeit äußerst fraglich 
MWVATT > derzeit andere Prioritäten mindestens über die nächsten 10 Jahre 
UNB >          naturschutzrechtliche Restriktionen; erforderlichen Ausnahmegenehmigungen 
                     für das FFH-, Naturschutz- und Grabungsschutzgebiet sind fraglich   

 

Im Weiteren wären erforderlich: 

        > tiefergehende Prüfungen der rechtlichen und finanziellen Aspekte 

        > Nutzen/Kosten-Analyse (Ergebnis muss (deutlich) > 1) sein) 

        > landschaftsplanerische Untersuchungen und Planwerke  
           (Artenschutz, LBP, UVS, FFH-Verträglichkeitsprüfung)  

        > umfangreiche Ausgleichs- und Ersatzbedarfe 

        > ggf. Vereinbarung mit der Gemeinde Siek bzgl. Flächeninanspruchnahme bzw. -tausch 

06. Februar 2019 
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! 

06. Februar 2019 


