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Status ausgewählter  Investitionsprojekte  per 30.06.2019

Fertigstellung

Produkt Konto Projekt Ausschuss Projekt aus HH-Jahr

Ansatz/

Ermächtigung

in TEUR Planung Ausschreibung Realisierung MM JJJJ Bemerkungen 

11115 0700000 613 HA Beschaffung Kleinbus 2018 40 06 2019 Beschaffung erfolgt

11115 0891000 HA Mobiliar 2018 43 05 2019 Beschaffung erfolgt

11145 0900060 FinA Ankauf Ausgleichsflächen 2018 80 X X einzelne Maßnahmen werden lfd. ausgeführt

11145 0900060 FinA Ankauf Grundstücke 2019 1.030 X X einzelne Maßnahmen werden lfd. ausgeführt

11155 1211001 FinA Sanierung Rathaus 2017 100 X 12 2021

11155 1211001 FinA Sanierung Rathaus 2019 870 X 12 2021

11155 1990015 800 FinA Sanierung Rathaus 2017 300 X 12 2021

11155 0900000 135 FinA Neubau Rathaus 2019 160 X

12600 0700000 HA Atemschutztechnik 2018 70 X

12600 0900002 603 HA Feuerwehr GW L2 2018 270 X

12600 0900002 606 HA Feuerwehr MTF 2018 68 05 2019 Maßnahme abgeschlossen

12600 0900002 607 HA Feuerwehr GW Nachschub 2018 95 X

12600 0700000 HA Atemschutztechnik 2019 85 X

12600 0800000 HA Bürotrakt THW 2019 40 X

12600 0900000 118 HA Umbau ehem. THW-Gebäude 2019 200 X

12600 0900000 131 HA Planung Umbau Rettungszentrum 2019 30 Keine Personalrecourcen beim FD IV.4

12600 0900000 126 HA Planung Gerätehaus Süd 2019 100 Keine Personalrecourcen beim FD IV.4

12600 0900002 614 HA Ersatz HLF 2019 380 X

21100 0800000 BKSA GS Schloss IT 2019 29 X 07 2019

21105 0900000 102 BKSA GS Reesenbüttel Erweiterungsbau 2017 201 X 12 2019

21105 0900000 102 BKSA GS Reesenbüttel Erweiterungsbau 2019 110 X 07 2020

21105 0700000 BKSA GS Reesebüttel Whiteboards 2018 45 X 11 2019

21105 0900001 410 BKSA GS Reesebüttel Schulhof Trockenlegung 2018 133 X 06 2019

21105 0900001 410 BKSA GS Reesebüttel Schulhof Trockenlegung 2019 140 X 06 2019

21105 0900002 BKSA GS Reesebüttel Schulhof Erneuerung 2018 526 X 06 2019

21105 0800000 BKSA GS Reesenbüttel IT 2019 33 X 07 2019

21105 0900000 BKSA Lehrerzimmer 2019 20 X 10 2019

21110 0900000 128 BKSA GS Hagen Planung Erweiterungsbau 2019 50 X 12 2019

Die Planungskosten i. H.v. 50.000 € sind für die die 

Aufstellung eines Ausbaukonzeptes.

21110 0800000 BKSA GS Hagen IT 2019 21 X 07 2020

21115 0900000 134 BKSA GS Aalfang Cafeteria 2018 99 X 07 2020 Baubeginn 07/2019

21115 0900000 134 BKSA GS Aalfang Cafeteria 2019 1.200 X 07 2019

21115 0800000 BKSA GS Aalfang IT 2019 23 X 07 2019

21115 0900000 129 BKSA GS Aalfang Planung Erweiterungsbau 2019 100 X 12 2019

21700 0900000 BKSA EKG Sanierung 2017 159 nicht umgesetzt - Maßnahmen von ZGW

21700 0900000 BKSA EKG Sanierung 2018 204 nicht umgesetzt - Maßnahmen von ZGW

21700 0800000 BKSA EKG Kletterwand etc. 2018 25 X 08 2019

21700 0900000 137 BKSA EKG WC-Anlagen 2019 360 X 08 2019

21705 0800000 BKSA WLAN Stormarnschule 2017 46 X 11 2019

21705 0900000 BKSA Sanierung Stormarnschule 2017 186 nicht umgesetzt

21705 0900000 BKSA Sanierung Stormarnschule 2019 200 X 08 2019

21705 0900000 105 BKSA Stormarnschule Chemietrakt 2017 552 X 09 2019

Status per 30.06. 2019

Projektstand mit X beschreiben

Anlage zu TOP 9
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21705 0900000 105 BKSA Stormarnschule Chemietrakt 2018 75 X 09 2019

21705 0900002 401 BKSA Stormarnschule Sportanlagen 2018 40 noch nicht umgesetzt - Personalengpass ZGW

21820 0800000 BKSA Heimgarten Basketballanlage etc. 2018 44 noch nicht umgesetzt - Personalengpass ZGW

21825 0900000 BKSA SLG Erweiterung 2018 78 X 12 2020

21825 0900000 BKSA SLG Erweiterung 2019 2.245 X 12 2020 Baubeginn 04/2019

21825 0900002 BKSA Schülernetzwerk 2019 80 X 12 2019

26105 0791000 BKSA Alfred Rust Saal Beleuchtung 2019 24 X 12 2019 zuständiger Mitarbeit war mehrere Wochen krank.

27200 0900000 138 BKSA Umgestaltung Bücherei 2019 83 noch nicht begonnen/umgesetzt

27200 0900002 BKSA Bücherei Beleuchtung 2019 200 X 12 2019

31510 0343000 SoA PRH Fahrradabstellplätze 2019 15 noch nicht umgesetzt - Personalengpass ZGW

31510 0700000 SoA PRH Fettabscheider 2019 20 X 12 2019

31540 0900000 SoA Flüchtlingsunterkünfte Kornkamp 2017 100 Maßnahme abgeschlossen

36200 1210001 SoA Sanierung Villa Kunterbunt 2019 60 X 12 2021

Konkrete Antragstellung soll in 2020 über 

Städtebauförderung erfolgen  (Mittel werden 

benötigt für die Planung u.  Antragstellung)

36505 0900002 SoA Kita Schäferweg Spiellandschaft 2018 30 X 08 2019

36515 0900000 SoA Kitas Helogolandring / Aaalfang 2018 50 X 09 2019

keine Kapazitäten bei ZGW, Träger stellt selbst 

fertig

36515 0900000 121 SoA Kita Heimgarten 2018 1.691 07 2019

Betriebsbeginn mit Kindern, Endabrechnungen 

folgen noch

36515 0900000 121 SoA Kita Heimgarten 2019 300 07 2019

Betriebsbeginn mit Kindern, Endabrechnungen 

folgen noch

36515 1991020 121 SoA Kita Heimgarten Mobiliar 2018 120 X 12 2019 Zuschüsse fliessen noch

36515 1991020 121 SoA Kita Heimgarten Mobiliar 2019 110 X 12 2019

Zuschüsse für Pfarrgarten und Reesenbüttel 

werden noch ausgezahlt.

36515 0322000 SoA Kita-Akustikdecken 2019 50

keine Kapazitäten bei ZGW. Gelder müssen 2020 

neu beantragt werden. Für den 3. Nachtrag gehen 

die Gelder zurück

36515 0900000 133 SoA Krippe Reesenbüttel 2019 100 X X 12 2019

erste Maßnahmen werden in der 

Sommerschließzeit umgesetzt

36515 0900002 SoA Küche Gartenholz 2019 90 X 12 2019 beginnt jetzt in der Schließzeit

36610 0900000 104 SoA Blockhaus Musikpavillon 2017 27 X (X) 12 2020

bisher keine Kapazitäten bei ZGW. Auschreibung 

fertig, aber erfolgt erst im Herbst 2019. Firmen 

stehen erst 2020 zur Verfügung.

36610 0900000 104 SoA Blockhaus Musikpavillon 2018 250 X (X) 12 2020

bisher keine Kapazitäten bei ZGW. Ausschreibung 

fertig, aber erfolgt erst im Herbst 2019. Firmen 

stehen erst 2020 zur Verfügung.

36615 1211001 SoA Sanierung BBH 2019 460 X 12 2022

konkrete Antragstellung der Landes-/Bundesmittel 

erfolgt bis Ende 2019. Mittel werden für die 

Planung und Antragstellung benötigt.

42400 0900002 127 BKSA Umkleiden Stormarnplatz 2018 796 X 12 2020
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42400 0900002 127 BKSA Umkleiden Stormarnplatz 2019 450 X 12 2020

42400 0900002 408 BKSA Sanierung Sportanlage Reesenb. 2018 42 X 08 2020

42400 0900002 408 BKSA Sportanlage Reesenbüttel 2019 840 X 08 2020

42400 0900002 409 BKSA Sanierung Sportanlage Hagen 2018 60 X 06 2019

42420 0900000 136 HA Planung Badlantic 2019 200 noch nicht begonnen/umgesetzt

53810 0900000 UA Bedürfnisanstalt 2018 150 X 2020

angesichts der in den Ausschüssen berichteten 

Personalprobleme bei IV.4 ZGW

54100 0900031 BPA Radverkehrskonzept 2017 153 Maßnahmen fortlaufend 

54100 0900031 BPA Radverkehrskonzept 2018 204 Maßnahmen fortlaufend 

54100 0900031 BPA Radverkehrskonzept /  Katzenbuckel 2019 125 x x 9 2020 Erarbeitung Ausschreibung, Bau 2020

54100 0900001 202 BPA Planung Bogenstraße 2018 37 x 12 2020

Erarbeitung Ausführungsplan, Planung zugestimmt 

s. Vorlage 2019/063 

54100 0900001 206 BPA Planung Bredenbekweg 2018 41 x 12 2020 Planung wurde zugestimmt, s. Vorlage 2018/0179

54100 0900001 228 BPA Beleuchtung Reesenb. Redder 2018 178 x 12 2020 in Planung, noch keine Einigung mit Ammersbek

54100 0900001 230 BPA Entlastungsstraße Strusbek 2017 340 x 11 2019 Schlussrechnung steht noch aus

54100 0900001 230 BPA Entlastungsstraße Strusbek 2018 74 x 11 2019 Schlussrechnung steht noch aus

54100 0900001 234 BPA Wilhelmstraße 2018 30 x 7 2020 Projekt fertig

54100 0900002 801 BPA Verkehrsrechner 2018 120 x 3 2020 Planung beauftragt

54100 0900002 801 BPA Verkehrsrechner 2019 300 x 3 2020 Planung beauftragt

54100 0900001 238 BPA Planung Hagenau 2019 55 12 2021 Planung beauftragt

54100 0900001 239 BPA Planung Waldemar- Bonsels-Weg 2019 100 x 12 2022 Planung beauftragt

54100 1211000 BPA Planung Hamburger Straße 2019 98 x 12 2022 Planung beauftragt

54200 0900001 231 BPA Kreisverkehr Beimoorweg 2018 457 x 11 2019 Projekt fertig

54200 0453000 236 BPA LSA Kurt-Fischer-Straße 2019 150 x 5 2020 Planung beauftragt

54300 0900031 222 BPA Geh-und Radwege Manh. Allee 2017 218 x 5 2020 Maßnahme wird derzeit ausgeführt

54300 0900031 222 BPA Geh-und Radwege Manh. Allee 2018 1.140 x 5 2020 Maßnahme wird derzeit ausgeführt

54300 0453000 BPA LSA Bahntrasse 2018 133 x 10 2019 Schlussrechnung abgerechnet, Projekt fertig 

54300 0900001 218 BPA Planung AOK-Knoten 2019 150 x 12 2024 Teilplanung beauftragt

54300 0900001 219 BPA Planung Trog 2019 100 12 2025

54300 0900001 242 BPA Planung Bünningstedter Straße 2019 75 x 12 2021 Planung beauftragt

54300 0900001 246 BPA LSA Manh. / Aalfang 2019 120 x 12 2019 Ausschreibung läuft 

54300 0900001 248 BPA LSA Beimoorknoten 2019 65 x 12 2021 Planung beauftragt

54300 0900001 249 BPA LSA Manh./Woldenhorn 2019 65 x 2024 Planung beauftragt

54600 0900002 804 BPA Radabstellanlage Ladestraße 2017 91 x x 5 2020 Ausschreibung wird vorbereitet

54600 0900002 804 BPA Radabstellanlage Ladestraße 2019 465 x x 5 2020 Ausschreibung wird vorbereitet

54600 0900001 120 BPA TG Stormarnplatz 2018 780 noch nicht begonnen/umgesetzt

54605 0450000 BPA Parkscheinautomaten 2019 80 X 11 2019

Die Ausschreibung und die Beschaffung  soll 

sowohl  2019 als auch 2020 umfassen.

55100 0210000 UA Ausgleichsmaßnahmen 2017 168 X 03 2020 Ausgleichsmaßnahmen B-Plan 88

55100 0210000 UA Ausgleichsflächen 2018 117 X 03 2020 Ausgleichsmaßnahmen B-Plan 88

55100 0900002 501 UA Moorwanderwegbrücke 2017 99 X 10 2019 Nur die touristische Maßnahme fehlt noch

55100 0900002 501 UA Moorwanderwegbrücke 2019 205 X 10 2019 Nur die touristische Maßnahme fehlt noch

55100 0900002 UA Brücke Am neuen Teich 2018 40 X 4 2020 Herbst 2019 Gründung, April 2020 Fertigstellung
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55100 0900002 502 UA Brücke Eilshorst 2018 29 X 12 2019

Projekt fertig, Schlussrechnung abgerechnet,

Grundstücksverträge u.Brückenbuch n.n.fertig 

55100 0900002 806 UA Radabstellanlage Lindenhof 2018 50 06 2019 ELT Beleuchtung n.n. fertig

55105 0800000 UA Kinderspielplätze 2018 17 X 11 2019 Anschaffung Neugeräte erforderlich 

55105 0900002 UA Kinderspielplätze 2019 80 X 03 2020 Beginn verzögert wg. Unklarheiten BV Blockhaus

55105 0900002 406 UA alte Skateanlage 2019 30 X 12 2019 1 Ersatzgerät u. Reparaturmaßnahmen

61200 1011000 FinA EK-Erhöhung Stadtwerke 2019 2.500 04 2019 abgeschlossen


