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Lageplan 

Kita Bestand 
Flurstück 488 

öffentlicher Weg 
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Grundstückstausch 
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Bauphase mit Zwischenunterbringung 
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Erdgeschoss (Planung durch Carsten Grobe Architektur u. Gebäudetechnik) 

Grundriss derzeit in Überarbeitung 
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Obergeschoss (Planung durch Carsten Grobe Architektur u. Gebäudetechnik) 

Grundriss derzeit in Überarbeitung 
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Anmutung Neubau (Planung durch Carsten Grobe Architektur u. Gebäudetechnik) 
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Übergangslösung (Planung durch Funcke und Fust Architekten) 
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Übergangslösung (Planung durch Funcke und Fust Architekten) 

Grundriss derzeit in Überarbeitung 
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Übergangslösung (Planung durch Funcke und Fust Architekten) 

Grundriss derzeit in Überarbeitung 
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Kostenrahmen 

Aufstellung 
Nettokosten Bruttokosten 

KG 200 Abbruch Bestand 120.000,00 € 142.800,00 € 

Zwischenunterbringung Container (3 Gruppen) 340.000,00 € 404.600,00 € 

Erschließungs- und Herrichtungskosten 

KG 300 Gebäudekosten analog Angebot Architekt Grobe 2.137.000,00 € 2.543.030,00 € 

KG 400 Haustechnikkosten analog Angebot Architekt Grobe 563.000,00 € 669.970,00 € 

KG 500 Neugestaltung Außengelände/Spielplatz 210.000,00 € 249.900,00 € 

KG 600 Erstausstattung  201.680,67 € 240.000,00 € 

KG 700 Honorar Architekt Grobe LP 1-4  163.500,00 € 194.565,00 € 

Honorar Architekt Grobe LP 5-9  376.500,00 € 448.035,00 € 

Honorar Abbruch + Zwischenunterbringung (KG 200) 80.000,00 € 95.200,00 € 

(Annahme 18%) 

Brandschutzkonzept, Vermessung, SiGeko, 
Baugrund,  

33.000,00 € 39.270,00 € 

Bauherrenbetreuung Bauabteilung LP 1-4 18.000,00 € 21.420,00 € 

Bauherrenbetreuung LP 5-9 (extern) 42.000,00 € 49.980,00 € 

Unvorhersehbares KG 300-500 (Annahme 4%) 116.400,00 € 138.516,00 € 

Preissteigerung KG 300-500 (Annahme 5%) 145.500,00 € 173.145,00 € 

              

Gesamt       4.544.900,00 €   5.410.431,00 € 

Gesamt gerundet brutto         5.410.000,00 € 

Neubau Kita 2020, Einzug Kita 2021 

aufgestellt: HH, 10.12.2019 Bauabteilung KK HH- Ost, M. Grosskinsky 
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Terminschiene 

2019 2020 2021 
Überschrift Beschreibung 1.Quartal 2.Quartal 3.Quartal 4.Quartal 1.Quartal 2.Quartal 3.Quartal 4.Quartal 1.Quartal 2.Quartal 3.Quartal 4.Quartal 

Grundstückstausch 
Vorbereitung 

Grundlagen mit Stadt 
Ahrensburg abstimmen                         

Grundstückstausch Umsetzung Umsetzung mit Stadt  
  

  Sept. Okt. 
                

Bauvoranfrage Neubau 
Maß der Bebaubarkeit 
prüfen durch Bauvoranfrage    

Juni bis Sept. bis Nov. 
                

Baustellenlogistik 
Abstimmung zw. Stadt und 
Planern     

August 
                  

Übergangslösung  Planung 
    

Juli bis Nov. 
                

Bauantrag Container Bauantrag einreichen 
      

Dez. 
                

Baugenehmigung Container Baugenehmigung vorliegen 
                        

Bauantrag Neubau Bauantrag einreichen 
        

Jan./Feb. 
              

Baugenehmigung Neubau Baugenehmigung vorliegen 
          

April / Mai 
            

Ausschreibung  Bearbeitung 
      

  
                

Übergangslösung Gelände vorbereiten 
      

  
  

  
            

Übergangslösung bezugsfertig 
      

  
    

Juni / Juli 
      

Aug. / 
Sept.   

Abbruch  Bestandsgebäude 
            

Juli 
          

Neubau Passivhaus Herstellung 
      

  
    

  
      

Aug. / 
Sept.   

erstellt: M.Grosskinsky, KVZ-Bauabteilung 
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit 


