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Neubau Rathauserweiterung und Erstellung urbaner Park 

Nach dem positiven Beschluss im November 2022 über den Neubau des Rathauserweiterungsbaus mit 

Erstellung eines urbanen Parks, sind in den vergangenen Monaten Verträge mit den notwendigen 

Fachingenieuren für die Leistungsphasen 1-8 abgeschlossen worden. Aufgrund des VgV-Verfahrens – 

welches durch die Schwellenwertüberschreitung eine europaweite Ausschreibung erforderte – wurde ein 

Vergabeverfahren nach §17 VgV (Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb) für die Vergabe der 

Planungsleistungen der technischen Gebäudeausrüstung durchgeführt. Verfahrensstart war unmittelbar 

nach dem positiven Beschluss bereits im Dezember 2022 mittels eines externen Vergabeberaters. 

Aufgrund der gesetzlichen Grundlagen für dieses europaweit durchgeführte Verfahren erstreckt sich eine 

Beauftragung des Fachplaners bis Ende Mai 2023. Desweiteren wurde eine Raumstrukturplanung der 

Grundrisse mithilfe der Architekten und einer Innenarchitektin entwickelt, welche eine moderne und 

digitalisierte Verwaltung einbezieht, sprich es wird eine offene, technisch organisierte und 

nutzerorientierte Raumstruktur geschaffen. Zielvorgabe ist mit diesem Konzept die Begegnung unter den 

Mitarbeitern und die Teamzugehörigkeit zu fördern, sowie die maximale Auslastung der Büroflächen 

durch die coronabedingte reduzierte Anwesenheit der Mitarbeiter - beispielsweise durch Homeoffice – 

zu schaffen. Dieses Konzept wird in den kommenden Monaten mit allen Fachplanern weiter ausgearbeitet 

und finalisiert, um im 4.Quartal 2023 in die Leistungsphase 3 überzugehen. 

Nachfolgende Fachingenieure wurden bereits beauftragt: 

1. Architekt: Gerber Architekten aus Hamburg – Leistungsphase 1-9 

2. Tragwerksplaner u. thermische Bauphysik: R&P RUFFERT Ingenieure aus Hamburg 

3. Innenarchitekt: think space, München – Subunternehmer von Gerber Architekten 

4. Brandschutz- und Barrierefreiheitsplaner: Gruner Deutschland GmbH aus Hamburg 

5. Durchführung Vergabeverfahren TGA-Planer: Schmitz.Reichert GmbH aus Aachen 

6. Fachplaner technische Gebäudeausrüstung: Wittmaack Ingenieurgesellschaft mbH aus Elmshorn 

 

 

 

 


