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Ansichten FulRgangerbriicke

Langsschnitt




Projektablauf

Winter 2007 /Frithjahr 2008
Vertiefende Planung fir Briickenbau, StraRenbau und Gestaltung
Eruhjahr 2008 / Winter 2008

Herstellung der BaustraBe inkl. des kompletten Erdbaues / Einholen der
EBA Genehmigung fiir den Briickenbau

Eriihjahr 2009/ Winter 2009

Bau der Briicke / Bau der Bahnsteige / Herstellung der restlichen
Nebenanlagen

Erihjahr 2010

Herstellung der restlichen Bepflanzung

Baukosten

* Kosten der Nebenanlagen ca. 250000 €
(Blatterdacher, Gelander und
Fahrradabstellanlagen)

« Kosten der Briicke ca. 1.250 000 £

e Kosten der StralRe ca. 1.200 000 €
(Straflenbau, Parkplatze, Rampen u. Treppen)




\Welche Punkte sind noch zu
optimieren

Optimierter Wetterschutz der Dacher

Klarung des endgiiltigen Forderbetrages

Klarung der Kiosksituation

Klarung der Larmschutzbepflanzung




