
Nr. Vorgangsname Dauer
1 Veröffentlichung 20 Tage

2 Versendung LV 0 Tage

3 Angebotsfrist 20 Tage

4 Submission 0 Tage

5 Vorbereitung der Vergabe 20 Tage

6 Bauauftrag 0 Tage

7 Vorlauf Baufirma 15 Tage

8 Vorbereitende Arbeiten 5 Tage

9 Sanierung Ebene 3 40 Tage

10 Chloridsanierung 30 Tage

11 Beschichtung 10 Tage

12 Sanierung Ebene 2 40 Tage

13 Chloridsanierung 30 Tage

14 Beschichtung 10 Tage

15 Sanierung Ebene 1 40 Tage

16 Chloridsanierung 30 Tage

17 Beschichtung 10 Tage

18 Markierungsarbeiten, Beschilderung 10 Tage

19 Korrosionsschutzarbeiten Geländer 105 Tage

20 Reparaturarbeiten Mauerwerk 105 Tage

21 Haustechnik 40 Tage

16.12. 12.01.
Veröffentlichung

20 Tage

12.01. Versendung LV

14.01. 10.02.
Angebotsfrist

20 Tage

10.02. Submission

11.02. 10.03.
Vorbereitung der Vergabe

20 Tage

10.03. Bauauftrag

11.03. 31.03.
Vorlauf Baufirma

15 Tage

01.04. 07.04.
Vorbereitende Arbeiten

5 Tage

08.04. 02.06.
Sanierung Ebene 3

40 Tage

08.04. 19.05.
Chloridsanierung

30 Tage

20.05. 02.06.
Beschichtung

10 Tage

13.05. 07.07.
Sanierung Ebene 2

40 Tage

13.05. 23.06.
Chloridsanierung

30 Tage

24.06. 07.07.
Beschichtung

10 Tage

24.06. 18.08.
Sanierung Ebene 1

40 Tage

24.06. 04.08.
Chloridsanierung

30 Tage

05.08. 18.08.
Beschichtung

10 Tage

19.08. 01.09.
Markierungsarbeiten, Beschilderung

10 Tage

08.04. 01.09.
Korrosionsschutzarbeiten Geländer

105 Tage

08.04. 01.09.
Reparaturarbeiten Mauerwerk

105 Tage

08.07. 01.09.
Haustechnik

40 Tage
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