

FD II.5 .4
Az: 40.12.20/04

Ahrensburg, 04.05.2017

BKSA am 04.05.2017 z. Ktn.
Schulleiterbesprechung am 18.05.2017 z. Ktn.

Sachstand Glasfaseranschlüsse für Schülernetze an Ahrensburger Schulen

Für unsere Schulstandorte sieht es aktuell folgend aus:

SLG:	Freischaltung ab sofort möglich
Schulzentrum:	Freischaltung ab sofort möglich
Fritz-Reuter-Schule:	Freischaltung ab sofort möglich

Hinweis: Bevor eine Freischaltung erfolgen kann, müssen Internetverträge mit den Stadtwerken Ahrensburg geschlossen werden. Hierzu werden dem FD I.3 / FD II.5 kurzfristig Vertragsunterlagen durch die Stadtwerke Ahrensburg zugestellt und dann umgehend abgeschlossen (100 MB). Weiterhin sind Verkabelungsarbeiten in den Schulen zu leisten, die ebenfalls kurzfristig beauftragt werden. Die Kosten für diese Arbeiten im SZ sind sehr gering, während der Aufwand in der SLG Kosten in Höhe von 2.500 – 3.000 € verursacht (*Anschluss Glasfaser liegt im Keller und muss mit dem Server im Verwaltungsraum verbunden werden*).

Stormarnschule:	Leerrohr liegt vor Ort. Dieses ist noch nicht mit Glasfaser bestückt. Nutzung voraussichtlich Ende 2017 möglich.
GS Am Reesenbüttel:	Die Tiefbauarbeiten sind voraussichtlich im Juli 2017 abgeschlossen, eine Nutzung im Anschluss möglich.
GS Am Hagen:	Anschluss voraussichtlich ab Anfang 2018 . Ein Antrag auf Verlegung wird umgehend durch den FD II.5/ IV.4 gestellt.
GS Am Aalfang:	Anschluss voraussichtlich ab Ende 2018 . Ein Antrag auf Verlegung wird umgehend durch den FD II.5/ IV.4 gestellt.
GS Am Schloss:	Anschluss voraussichtlich ab Ende 2019 . Ein Antrag auf Verlegung wird umgehend durch den FD II.5/ IV.4 gestellt.

gez. Angela Becker