

Umweltausschuss am 13.11.2017

TOP 6.2 Berichte der Verwaltung

Zeitplan Lärmaktionsplanung 2018:

1. Lärmkartierung wurde fertiggestellt und im UA am 08.11.2017 vorgestellt.
2. Lärmaktionsplanung wird in Kürze beauftragt (Büro Lärmkontor).
3. Entwurf wird voraussichtlich im UA am 14.03.2017 vorgestellt.
4. Offenlage voraussichtlich 16.04.2018 bis 11.05.2018.
5. Beschluss UA am 13.06.2018.
6. Beschluss STV am 25.06.2018.
7. Danach Versendung an das Land (Frist bis 18.07.2018).

(Baade)