

■ **Atelier Sandra Foehlau**

Projekt : Sporthaus auf dem Stormarnplatz
Ahrensburg

Bauzeitenplanung nach Entwurf

	2018				2019												2020						
	Sept.	Okt.	Nov.	Dezemb.	Januar	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Sept.	Okt.	Nov.	Dezemb.	Januar	Februar	März	April	Mai	
Genehmigungsplanung																							
Ausführungsplanung																							
Ausschreibung																							
Ausführung																							

Aufgestellt: Ahrensburg, 30.07.2018