

Verfahrensablauf

17.07.2017: Grundsatzentscheidung zum
Neubau des Hallenbads

Frühjahr 19: Vorbereitung
eines städtebaulichen Wettbewerbs

Sommer 2019: Durchführung
eines städtebaulichen Wettbewerbs

Herbst 2019: Vergabe an das
Architekturbüro

28.05.2018: Aufstellungsbeschluss für
den Bebauungsplan Nr. 103 „Badlantic“

Frühjahr 19: Vorentwurf und
frühzeitige Beteiligung

Sommer 2019: Abgleich von Bebauungs-
plan und Wettbewerbsergebnis

Herbst 2019: Offenlage und Abschluss
des Bauleitplanverfahrens

Sommer 2020:
Erteilung der Baugenehmigung

Herbst 2020:
Vergabe der Bauleistungen

Frühjahr 2021 - Frühjahr 2023:
Bau des neuen Hallenbades