

■ Atelier Sandra Foehlau

Projekt : Sporthaus auf dem Stormarnplatz
Ahrensburg

Bauzeitenplanung nach Entwurf

	2019										2020										2021			
	Mai	Juni	Juli	August	Sept.	Sept.	Okt.	Nov.	Dezemb.	Januar	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Sept.	Okt.	Nov.	Dezemb.	Januar	
Vorstellung Nutzer		06.06.																						
Vorstellung Ausschuss					05.09.																			
Genehmigungsplanung																								
Ausführungsplanung																								
Ausschreibung																								
Ausführung																								

Aufgestellt: Ahrensburg, 22.05.2019