

Entwurf Verfahrensschritte offener, zweiphasiger Realisierungswettbewerb - Neubau Badlantic

Anlage 1- HA 16.03.2020

Vorgang/Kalenderwochen		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52					
1. Phase	1	Auftaktgespräch - Besprechung mit dem AG	■																																																							
	2			■																																																						
	3	Grundlagen/Zusammenstellung Planunterlagen		■	■	■	■																																																			
	4	1. Abstimmungstermin					■																																																			
	5	Klärung Rahmenplan, Zeitplan und Jury - Hauptausschuss					■	■	■	■																																																
	6	2. Abstimmungstermin								■																																																
	7	Ausarbeitung Auslobungsunterlagen								■	■	■	■																																													
	8	Auslobungstext - Kenntnisnahme Hauptausschuss											■																																													
	9	Abstimmung und Freigabe Registrierung AIK																																																								
	10	Veröffentlichung - Tag der Bekanntmachung , EU Amtsblatt																																																								
	11	Veröffentlichungsfrist 30 Tage																																																								
	12	Bearbeitungszeitraum 1. Phase (ca. 8- 10 Wo)																																																								
	13	schriftliche Rückfragen, Veröffentlichung der Antworten und Kolloquium																																																								
	14	Abgabetermin 1. Phase																																																								
	15	Vorprüfung 1. Phase, Berichterstellung																																																								
	16	Preisgericht 1. Stufe, Jury																																																								
	17	Abstimmung und Versand Protokoll 1. Phase, Veröffentlichung und Info HA																																																								
2. Phase	18	Bearbeitungszeitraum 2. Phase (ca. 8- 10 Wo)																																																								
	19	schriftliche Rückfragen, Veröffentlichung der Antworten und Kolloquium																																																								
	20	Abgabe 2. Phase																																																								
	21	Abgabe der Modelle																																																								
	22	Vorprüfung 2. Phase, Berichterstellung																																																								
	23	Preisgericht 2. Phase / Entscheidung, Jury																																																								
	24	Abstimmung und Versand Jury -Protokoll Info Teilnehmer																																																								
3. Phase - VgV	24	Ausstellung und Öffentlichkeit und Dokumentaion/ Katalog																																																								
	25	Vorbereitung Vergabegespräche, Einladung Vergabeverhandlung nach Vergabeverordnung (VgV)																																																								
	26	Verhandlungstermine (ca. 4 Wochen je nach Aufwand und den jeweiligen Preisträgern)																																																								
27	Dokumentaion und Bekanntmachung des Verhandlungsverfahrens																																																									
29	Verfahrensdauer	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52					

Haupttätigkeit Verfahrensmanagement  
Haupttätigkeit Wettbewerbsteilnehmer  
Auslober und Gremien  
Einzeltermine



Dauer des Verfahrens ca. 1 Jahr und ohne freie Tag oder Schulferien dargestellt.