

Über- und außerplanmäßige Auszahlungen für Investitionen im 1. Halbjahr 2020 (Stand 30.06.2020)

Lfd. Nr.	PSK		Projekt	Bezeichnung	fortgeschriebener Ansatz HS 2020*	Mehrbedarf 2020	Deckung PSK	Bemerkung
	1		2	3	4	7	8	10
					€	€	€	
1	21105	0900002	407	Grundschule Am Reesenbüttel / Schulhöferneuerung GS Am Reesenbüttel	103.587,93	6.000,00	21105.0900000-134	Die Sanierung des Schulhofes an der GS Am Reesenbüttel wurde in 2019 durchgeführt. Die Schlussrechnung für die Gestaltung der Außenanlage liegt nunmehr vor. Die Übertragene Ermächtigung i. H. v. 103.587,93 € reicht für die Begleichung nicht aus, so dass eine überplanmäßige Auszahlung von 6.000 € notwendig ist.
	36610	0900000	104	Familienzentrum Blockhaus / Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (Hochbau) Anbau eines Musikpavillons	270.705,26	10.000,00	21105.0900000-134	Für den begonnenen Neubau des Musik- und Tierhauses beim Familienzentrum Blockhaus fallen Mehrkosten in Höhe von 10.000 € an. Bei den Elektroarbeiten ist festgestellt worden, dass zusätzliche, nicht eingezeichnete Stromleitungen entfernt werden mussten. Weiterhin wurde in der ursprünglichen Planung die erforderliche Alarmanlage nicht berücksichtigt. Darüber hinaus muss der Hasenstall für den Neubau umgesetzt sowie zwei zusätzliche Wandbeleuchtungen angebracht werden. Aus Ermächtigungen stehen Mittel i. H. v. 270.705,26 € zur Verfügung.
Gesamtsumme:						16.000,00		

nachrichtlich: bereits durch die Stadtverordnetenversammlung genehmigte Mehrauszahlungen

Lfd. Nr.	PSK	Projekt	Bezeichnung	fortgeschriebener Ansatz HS 2020*	Mehrbedarf 2020	Deckung PSK	Bemerkung
				€	€	€	
	1	2	3	4	7	8	9
1	12600	0900002	614 Brandschutz / Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (sonstige) - Ersatzbeschaffung HLF 10 (LG Hagen)	390.000,00	26.000,00	12600.0791000	Vorlage 2020/043 Information über die Eilentscheidung des Bürgermeisters: Nachtrag für die Ersatzbeschaffung eines Hilfeleistungslöschfahrzeuges (HLF 10) für die Löschgruppe Hagen
2	55100	0900001	251 Park- und Gartenanlagen (öffentliches Grün) / Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (Tiefbau) - Provisorische Parkplätze Stormarnplatz	0,00	32.000,00	55100.0900002-506	Vorlage 2020/011/1 Herstellung des provisorischen Parkplatzes auf dem Stormarnplatz.
Gesamtsumme:				58.000,00			

* Ansatz inkl. Ermächtigungen und Sollübertragungen (Deckung innerhalb des Deckungskreises)