

Legende:		in Arbeit und im Plan
		erledigt
		Planabweichung

Ergebnisfad 1: NKR-Konzept				
Nr.	Bezeichnung	Status	Termin	verantwortlich
M11	Einführung ist abgeschlossen		Mrz 06	
A111	Einführungsveranstaltung			Petersen + Co
A112	Termingroßplan			Vorschlag Petersen + Co
A113	Projektorganisation			Petersen + Co, PL, Projektteam
A114	Detaillierter Projektplan			Petersen + Co, PL, Projektteam
M12	Analyse ist abgeschlossen		Feb 06	
A121	Dokumentenanalyse			Petersen + Co
M13	Teilkonzept NKHR-Kommunalhaushalt ist erarbeitet		Feb 06 bis Dez 08	
A131	Konzept Anlagenbuchhaltung (Zeit: Abhängig u.a. von dem Ergebnisfad Software)			C.I.P.
A132	Erfassung und Bewertung von Vermögen und Schulden		30.04.2008	PL/Inventurleitung, Begleitung durch Petersen + Co
A1320	Erstellen Inventurrichtlinie und-anweisung		30.05.2006	PL/Inventurleitung, Begleitung durch Petersen + Co
A1321	Inventur bewegliches und immaterielles Anlagevermögen		30.04.2007	Verwaltung, Begleitung durch Petersen + Co
A13210	WS Vermögenserfassung und -bewertung I		28.03.2006	Petersen + Co und Projektteam, Workshop
A13211	körperliche Aufnahme in Zähllisten			Verwaltung
A13212	Bewertung, Bewertungsvereinfachung			Verwaltung, Begleitung durch Petersen + Co
A13213	ggf. Erstellen Importtabelle Anlagenbuchhaltung			Verwaltung
A1322	Inventur unbebaute und bebaute Grundstücke		30.04.2008*	Verwaltung, Begleitung durch Petersen + Co
A1323	Inventur Infrastrukturvermögen		30.04.2008	Verwaltung, Begleitung durch Petersen + Co
A13231	WS Vermögenserfassung und -bewertung II		08.06.2006	Petersen + Co und Projektteam, Workshop
A1324	Inventur sonstige Aktiva		Okt08/Jan09	Verwaltung, Begleitung durch Petersen + Co
A1325	Inventur Passiva		Okt08/Jan09	Verwaltung, Begleitung durch Petersen + Co
A133	NKR-Produktkatalog		2007 n. Abst. C.I.P.	Petersen + Co und Projektteam, Workshops, Abstimmung Lenkung
A134	NKR-Kontenplan		2007 n. Abst. C.I.P.	Petersen + Co und Projektteam, Workshops, Abstimmung Lenkung
A135	NKR-Haushaltswesen, Referenzmodell (Parallelbetrieb)		31.12.2008	Petersen + Co und Projektteam, Workshop
A1351	Zuordnung HHSt auf Produkte		2008 n. Abst. C.I.P.	Verwaltung, Begleitung durch Petersen + Co
A1352	Zuordnung HHSt auf Sachkonten		2008 n. Abst. C.I.P.	Verwaltung, Begleitung durch Petersen + Co
A136	Eröffnungsbilanz(en)		bis 30.04.2009	Petersen + Co und Projektteam, Workshops, Abstimmung Lenkung
A137	Doppischer Haushalt verabschiedet		31.12.2009	Politische Gremien, Begleitung durch Petersen + Co, Verwaltung
M15	Projekt ist abgeschlossen		31.12.2009	
A151	Start Parallelbetrieb Kameralistik und Doppik		01.01.2009	Verwaltung, Begleitung durch Petersen + Co
A152	Dokumentation		Mrz 09	Petersen + Co
A153	Abschlussveranstaltung		n.V.	Verwaltung, Petersen + Co

Ergebnispfad 2: Personal				
Nr.	Bezeichnung	Status	Termin	verantwortlich
M21	Einführungsschulung durchgeführt		24. Mrz 06	
A211	Schulung Projektgruppe betriebswirtschaftliche Grundlagen Doppik			Petersen + Co
M21a	Vertiefungsschulung durchgeführt		Vor A135	
A212	Vertiefung Schulung Projektgruppe betriebswirtschaftliche Grundlagen Doppik			Petersen + Co
M22	Schulung Anwenderinnen und Anwender, Systemadministration durchgeführt		n.V. ab Ende 2008 bis Ende 2009	
A221	Schulung Anwenderinnen und Anwender (u.a. Haushalt und Finanzen, Rechnungsprüfungsamt) betriebswirtschaftliche Grundlagen Doppik			Petersen + Co
A222	Systemschulung Anwenderinnen und Anwender			C.I.P.
A223	Schulung Administration			C.I.P.
A224	Schulung betriebswirtschaftliche Grundlagen KLR (optional)			Petersen + Co
A225	Einweisung Kontierung KLR (optional)			Petersen + Co
M23	Schulung Politik durchgeführt		n.V. ab Ende 2008 bis Ende 2009	
A231	Schulung Politik "Neues Haushaltswesen"			Petersen + Co