

Realisierungskonzept Ahrensburg
Kostenübersicht Teilprojekte Gutshof/Marstall und Große Straße

	Bauvorhaben	Gesamtbaukosten			Kosten laut Förderantrag				Ausführungs- jahr
		Baukosten	Neben- kosten	Gesamt- kosten	Baukosten	Nebenkosten	Gesamtkosten	Beantragt: 40 %	
Gutshof Marstall									
BA 1 A	Umfeld Reithalle/ Abriss Kutscher- haus	208.417,00	31.297,00	239.714,00	---	---	---	---	2006/2007
BA 1 B	Multifunktions- fläche/Zufahrt	wie Antrag	wie Antrag	506.321,00	440.276,00	66.045,00	506.321,00	202.528,00	2006/2007
Summe				746.035,00			506.321,00	202.528,00	
BA 2 A	Umfeld Alter Spei- cher und Teich (Stadteigentum)	169.063,00	25.585,00	194.648,00	---	---	---	---	mittelfristig
BA 2 B	Umfeld Gutshaus (Privat)	170.277,00	25.585,00	195.862,00	---	---	---	---	mittelfristig
Summe				390.510,00					
Große Straße									
1. BA	Mittelachse zwi- schen Klaus- Groth-Straße und Woldenhorn	532.763,00	79.968,00	612.731,00	460.292,00	69.020,00	529.312,00	211.725,00	2007
2. BA	Mittelachse zwi- schen Rathaus- straße und Klaus- Groth-Straße	wie Antrag	wie Antrag	349.741,00	303.926,00	45.815,00	349.741,00	139.896,00	2007/2008
3. BA	Grünflächen	wie Antrag	wie Antrag	1.556.044,00	1.353.744,00	202.300,00	1.556.044,00	622.418,00	2008
4. BA	Kohschietstraße- West	218.454,00	32.725,00	251.179,00	---	---	---	---	2007
Summe				2.769.695,00			2.435.097,00	974.039,00	
Gesamt				3.906.240,00			2.941.418,00	1.176.567,00	

Stand: 05.09.2006 / IV.2.5