

Zeitablauf Bebauungsplan Nr. 80 – Teilgebiet A und Bau des Peter-Rantau-Hauses

Zeitplanung	Gremium	Inhalt
05. September 2007	Bau- und Planungsausschuss	- Aufstellungsbeschluss Bebauungsplan 80 - Zustimmung Rahmenplan - Auswahl des Mikrostandortes Peter-Rantau-Haus
09. Oktober 2007	Sozialausschuss	- Raumprogramm Peter-Rantau-Haus
Oktober/ November 2007	Bau- und Planungsausschuss	- Bebauungsplanentwurf - Beteiligung der Träger öffentlicher Belange - Frühzeitige Bürgeranhörung
30. Oktober 2007	Finanzausschuss	- Entscheidung über die Art des Bauvergabeverfahrens
November 2007	architekt. Gutachterverfahren	- 5 Teams auf Basis des Raumprogramms
11. Dezember 2007	Sozialausschuss	- Empfehlung und Entscheidung über den „Siegerentwurf“ aus dem Gutachterverfahren
Herbst 2008	Bau- und Planungsausschuss	- Planungsstand nach § 33 BauGB - Genehmigung des Bauantrages möglich



B A U B E G I N N