

Ablauf der Zukunftswerkstatt			
Prozess-Schritt	Inhalte	Termin	
Beschluss über Vorgehensweise		01. Oktober 2007	
Beauftragung eines Planungsbüros (Fachplanung, Moderation)		Dezember 2007	
Grundlagenermittlung, Problemanalyse, Definition von Handlungspotentialen		bis März 2008	
Auftaktveranstaltung	▪ Vorstellung des Planungsteams ▪ Einschätzungen: Rückblick und Chancen/Risiken der künftigen Entwicklung ▪ Abfragen von Themen und Zielen ▪ Weitere Grundlagenermittlung ▪ Handlungsspielräume ▪ Bewertung grundlegender Entwicklungsmöglichkeiten ▪ Abfragen von Handlungsschwerpunkten	Montag, 14. April 2008	
Zukunftswerkstatt 1		Samstag, 05. Juli 2008	
Beschluss über die Leitbilder für die Entwicklung der Stadt Ahrensburg		nach der Sommerpause	
Zukunftswerkstatt 2	▪ Verabschiedung der Ziele ▪ Räumliches Leitbild ▪ Entwurf des Strukturkonzeptes ▪ Vertiefung von Handlungsschwerpunkten	Samstag, 20. September 2008	
Zukunftswerkstatt 3	▪ Strukturkonzept ▪ Maßnahmenkatalog, Prioritätensetzung ▪ Schlüsselpunkte	Samstag, 29. November 2008	
Beschluss über die Entwicklungsziele		Dezember 2008 / Januar 2009	
Formulierung des Stadtentwicklungskonzeptes (STEK)		März 2009	
Beschluss über das Stadtentwicklungskonzept (STEK) sowie Beschluss zur Aufstellung des Flächennutzungsplans (FNP)		April 2009	
Öffentliche Präsentation des STEK		Mai 2009	