

BPA-Sitzung am 21.01.2009; Unterlage zu TOP 8

Prioritäten bei den Projekten des Fachdienstes Straßenwesen

1. Ausgangslage:

- 3 Planstellen für Tiefbauingenieure, auch nach der neuesten Personalbeurteilung erforderlich
- Seit 2 Jahren wegen Altersteilzeit nur 2 Stellen hiervon besetzt
- Seit November 2008 für ca. ½ Jahr nur ein Tiefbauingenieur tätig

2. Projekte des Fachdienstes IV.3/Straßenwesen bzw. Tiefbaumaßnahmen:

a) Laufende Projekte (ohne gesonderte Untersuchungen)

- Abrechnung und Abnahme von alten Baumaßnahmen
- Straßenunterhaltung über jährlich auszuschreibenden Kleinvertrag
- Genehmigungsverfahren Ver- und Entsorger sowie Sondernutzungen
- Beauftragung und Abrechnung mit dem SBA/Bauhof
- Verkehrsleittechnik
- Straßenbeleuchtung
- Deckenerneuerungen im Zuge der allgemeinen Straßenunterhaltung
- Straßendatenbank – Doppik
- Brückenunterhaltung
- Erschließung des B-Planes Nr. 82, Beimoor-Süd (außer Radweg entlang des Beimoorweges)
- Überdachung der Bahnsteigzugänge
- Ausbau Moltkeallee
- Ausbau Heinz-Beusen-Stieg (auf Höhe des Grundstücks Alte Meierei)
- Ausbau Große Straße im Zuge des Realisierungskonzeptes

- Haltepunkt Ahrensburg – Gartenholz einschließlich Erschließung
- Mitarbeit beim Generalverkehrsplan, Begleitung der hierfür notwendigen Verkehrszählungen
- Mitarbeit bei der Bauleitplanung B-Plan Nr. 88, erweitertes Gewerbegebiet
- Ausbau Klaus-Groth-Straße (Große Straße – Reeshoop)

b) *Zurückzustellende Maßnahmen, zumindest für das erste Halbjahr 2009:*

- Bauliche Unterhaltung der Sportplätze (nur Fremdvergabe)
- Radwegekonzept
- Verkehrskonzept Bornkampsweg (nur das Anschieben der Planung)
- P+R-Parkplatz U-Bahnhof West (nur Anschieben des Projektes)
- Verkehrszählungen auf besonderen Wunsch
- Wohnmobilstellplatz (bauliche Maßnahmen)
- Umgestaltung des AOK-Knotens
- Ausbau Heidekamp
- Sanierung Fahrbahn Kerntangente
- B-Plan Nr. 88 Planung des Straßenbaus im erweiterten Gewerbegebiet
- Planung Nordtangente/Neuer Postweg
- Sanierungsprojekt P+R-Anlage Alter Lokschuppen einschließlich Komplettierung und laufende Auswertung der Kamera
- Ausbau Hamburger Straße von AOK-Knoten bis Rondeel (nur Anschieben der Planung)
- Hagener Allee (Verlängerung: Forsthof Hagen bis Spechtweg)