

Ablauf der Zukunftswerkstatt			Termin
Prozess-Schritt	Inhalte		
Beschluss über Vorgehensweise			01. Oktober 2007
Beauftragung eines Planungsbüros (Fachplanung, Moderation)			Dezember 2007
Grundlagenermittlung, Problemanalyse, Definition von Handlungspotentialen			bis März 2008
Auftaktveranstaltung	- Vorstellung des Planungsteams - Einschätzungen: Rückblick und Chancen/Risiken der künftigen Entwicklung - Abfragen von Themen und Zielen		Montag, 14. April 2008
Zukunftswerkstatt 1	- Weitere Grundlagenermittlung - Handlungsspielräume - Bewertung grundlegender Entwicklungsmöglichkeiten - Abfragen von Handlungsschwerpunkten		Samstag, 05. Juli 2008
Beschluss über die Leitbilder für die Entwicklung der Stadt Ahrensburg			nach der Sommerpause
Zukunftswerkstatt 2	- Verabschiedung der Ziele - Räumliches Leitbild - Entwurf des Strukturkonzeptes - Vertiefung von Handlungsschwerpunkten		Samstag, 20. September 2008
Zukunftswerkstatt 3	- Strukturkonzept - Maßnahmenkatalog, Prioritätensetzung - Schlüsselprojekte		Samstag, 29. November 2008
Beschluss über die Entwicklungsziele			Dezember 2008 / Januar 2009
Formulierung des Stadtentwicklungskonzeptes (STEK)			März 2009
Beschluss über das Stadtentwicklungskonzept (STEK) sowie Beschluss zur Aufstellung des Flächennutzungsplans (FNP)			April 2009
Öffentliche Präsentation des STEK			Mai 2009