

Ablauf der Zukunftswerkstatt			
Prozess-Schritt	Aufgaben	Termin	Wer?
Beschluss über Vorgehensweise		September 2007	Politik
Beauftragung eines Planungsbüros (Fachplanung, Moderation)		September / Oktober 2007	Verwaltung
Grundlagenermittlung, Problemanalyse, Definition von Handlungspotentialen		Januar 2008	Verwaltung + externer Fachberater
Auftaktveranstaltung	Information der Bürger über Ablauf, Ziele sowie grundlegende Erklärungen / Darstellung der Situation und Rahmenbedingungen	April 2008	Fachbüro + Verwaltung
Zukunftswerkstatt 1 auf gesamtschädtischer Ebene	inhaltliche Einführung in them. Bausteine sowie in die "Quartiere"; Bildung von Projektgruppen (PG);	Mai 2008	Fachbüro + Verwaltung
Zukunftswerkstatt 2 auf gesamtschädtischer Ebene	Entwicklung von Leitbildern im Rahmen der PG, Bildung von Arbeitsgruppen (AG)	Juni 2008	Fachbüro + Verwaltung
Beschluss über die Leitbilder für die Entwicklung der Stadt Ahrensburg		Juni 2008	Politik
Arbeitsgruppen auf Quartiersebene (1)	Definition von Entwicklungszielen zu spezifischen Funktionsbereichen	September 2008	Fachbüro + Verwaltung
Arbeitsgruppen auf Quartiersebene (2)	Definition von Entwicklungszielen zu spezifischen Funktionsbereichen	Oktober 2008	Fachbüro + Verwaltung
Beschluss über die Entwicklungsziele		November 2008	Politik
Formulierung des Stadtentwicklungskonzeptes (STEK)	Auswertung der Ergebnisse, Formulieren des STEK	Februar 2009	Fachbüro + Verwaltung
Beschluss über das Stadtentwicklungskonzept (STEK) sowie Beschluss zur Aufstellung des Flächennutzungsplans (FNP)		März 2009	Politik
Öffentliche Präsentation des STEK		April 2009	Fachbüro + Verwaltung

Beginn des formellen Verfahrens zur Aufstellung des Flächennutzungsplans



21

Anlage zu TOP 5.4/