

## Weiteres Vorgehen

---

- Anwohnerversammlung
    - 10.05.2010
  - BPA, Beschluss
    - 19.05.2010
  - Weiterführung der Planung,  
Ausschreibung und Vergabe
- 

## Weiteres Vorgehen

---

- Veröffentlichung
    - 21. KW      nächste Woche
  - Submission
    - 22.Juni
  - Baubeginn
    - 15.Juli
  - Fertigstellung
    - 31.Oktober
-

