

Zeitplan für das Verfahren zur Neuaufstellung des FNP

Jahr	Monat/ Saison	FNP	Selbstverwaltung	
2011	Januar	Büroauswahl		
	Mai	Aufstellungsbeschluss	Beschluss durch BPA, UwA, STV	
	Mai bis November	Bestandsaufnahme; Analyse		Sommerpause 2011
	November	Bürgerinformation		
2012	Dezember bis März	Vorentwurf	Beschluss durch BPA, UwA	
	April/ Mai	Frühzeitige TÖB- und Öffentlichkeitsbeteiligung		
	Mai bis August	Entwurfserarbeitung	Beschluss durch BPA, UwA	Sommerpause 2012
	November	Offenlage, TÖB- und Öffentlichkeitsbeteiligung		
2013	Dezember bis Februar	Abwägung und Erarbeitung der Endfassung		
	März/April	Beschluss des FNP	Beschluss durch BPA, UwA, STV	