

Projektablauf Brandschutz im Rathaus FD IV.4 05.08.2011

2011					2012								
Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dezember	Jan.	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli
Brandschutzbewertung im Bestand hinsichtlich § 11 der BauvorschriftenVO		Vorplanung und statische Überprüfung in Absprache mit der Bauaufsicht der Stadt und dem Brandschutzamt des Kreises			Entwurfsplanung und Kostenschätzung bezogen auf einzelne Maßnahmen mit Prioritäten	Bauantrag	Planung der Ausführungs bereiche	Ausschreibung Beauftragung der Firmen	Umsetzung/ Ausführen der ersten Maßnahmen				
	Vorstellung der offensichtlichen Sanierungsmaßnahmen	Zusammenstellung einer Projektgruppe Planer, Statiker, Haustechniker begleitet durch den Brandschutzingenieur							ZGW externe Planer				

Mittel im HH	2011	100.000,00 €
	2012	100.000,00 €
	2013	100.000,00 €
	2014	100.000,00 €
gesamt:		400.000,00 €

Korrektur der Mittel im Haushaltsjahr 2012 / Ansatz erhöhen