

Abschätzung der Zeitpläne von diversen innerstädtischen Projekten in den nächsten Jahren Seite 2/2

Projekt	Vorplanungen	Zeitraum Bebauungs- planverfahren	Bauantrags- verfahren	Möglicher Baubeginn
<b>Alter Lokschuppen</b>	2014 und 2015 Debatte um künftige Entwicklung des Lokschuppens nach der Sanierung			Sanierung in 2015
<b>Lindenhof</b>	Wettbewerb bis ca. Ende des Jahres	Ende 2014 – Anfang 2016	2016	ab 2016
<b>Alte Reitbahn</b>	2014	2015-2016	2016	2017
<b>Städtebau- förderung</b>	2014-2015			Außer dem Rathaus als evtl. vorgezogen es Projekt, sind Realsierung en erst ab 2016 zu erwarten
<b>Dello</b>		Nicht erforderlich	2014	2015
<b>VW</b>	Es liegt kein Antrag vor			