

Anlage 1a

Ahrensburg: Entlastungsstraße Nord-Ost / „Neuer Postweg“ Planungsgeschichte

Datum		
16.10.2002	Vorlage 2002/091	Vorstellung Generalverkehrsplan von 2002: Die Planfälle sollen von der Verwaltung weiter geprüft und vertieft werden. Planfälle 1 – 5: 1. Innerstädtische Entlastung Ostring – Beimoorweg 2. Kornkamp – B75 3. B75 – Bünningstedter Straße 4. Bünningstd – Rosenw. 5. B75 Süd-Ost-Ring
21.09.2005	Vorlage 2005/103	BPA: Vorstellung Varianten 1,2,3,6,8 der Nordtangente Beschluss: Variante 6 weiter planen Wahllinie 2 (heute 6/7) beschlossen Zustimmung von Delingsdorf holen Gemeindegrenze verschieben und dann die Trasse weiterplanen
16.01.2006	Vorlage 2006/009	STVV: Verweis der Planung an den BPA
18.01.2006	Top 4	BPA beauftragt, alle Trassenvarianten eingehender neu zu untersuchen; Wiederaufnahme der Vorplanung
12.10.2006		SPD beantragt weitere Trasse (11 Nord + Süd)
01.11.u.15.11.2006		BPA: Der Bedarf der Entlastungsstraße ist näher zu untersuchen. Eine weitere Trasse aus den Trassenteilen der Varianten 7, 5 und 3 ist zu untersuchen.
13.11.2006	Top 4	Beschluss Einwohnerversammlung. Erst im Rahmen der Zukunftsstadt über die Trassen entscheiden.
21.05.2007	Vorlage 2007/021/1	STVV: Aufzeigen von zeitlichen Zwängen und Handlungsspielräumen bei Trassenführung im Rahmen der Zukunftswerkstatt.
18.06.2007	Top 6	HA: Bei Aufschub der Trassenplanung, Aufzeigen der Gefahr des Verlustes der GVfG Finanzierung.
06.2009	An 2009/37	FDP beantragt die Linien 13 und 12 zu untersuchen.
06.10.2010	Top 13.3	BPA: Hinweis der Verwaltung auf Beendigung der bekannten GVfG Förderung.
16.03.2011	Vorlage 2011/015	BPA: Erstellung von Planfertigstellungsunterlagen. Festlegung des Untersuchungskorridors. Berücksichtigung der Immissionsgrenzwerte und landschaftsgestalterischer Maßnahmen zum Schutz des Wohngebietes Gartenholz und der Gemeinde Delingsdorf. Die S4 Planung bei den Bauwerken ist zu berücksichtigen. Gesonderte Untersuchungen der Geh- und Radweegeanbindungen des Stadtteiles Gartenholz um das Gewerbegebiet.
23.05.2011	Vorlage 2011/015/1	STVV Beschluss: Bestätigung des BPA Beschlusses vom 16.03.2011. Verdeutlichung des Untersuchungsprozesses anhand einer Zeichnung.
21.09.2011	Top 12.1	BPA: Bericht über Verhandlungsstand mit Delingsdorf
22.11.2011	Vorlage 2011/144	Finanzausschuss: Dem Angebot bzw. den Ergebnissen der Verhandlung mit der Gemeinde Delingsdorf wird zugestimmt.
23.04.2012	Vorlage 2012/48	STVV: Dem Gebietsänderungsvertrag mit Delingsdorf, der Grundlage des Verhandlungsergebnisses vom 22.11.11 war, wird nicht zugestimmt.
23.10.2012	Vorlage 2012/26	STVV: Der Beschluss über den Masterplan wird öffentlich bekannt gegeben.