
Verfahrensablauf
17.07.2017: Grundsatzentscheidung zum 

Neubau des Hallenbads

Frühjahr 19: Vorbereitung  
eines städtebaulichen Wettbewerbs

Sommer 2019: Durchführung 
eines städtebaulichen Wettbewerbs

Herbst 2019: Vergabe an das  
Architekturbüro

Sommer 2020: 
Erteilung der Baugenehmigung

Herbst 2020: 
Vergabe der Bauleistungen

Frühjahr 2021 - Frühjahr2023: 
Bau des neuen Hallenbades

Herbst 2019: Offenlage und Abschluss 
des Bauleitplanverfahrens

28.05.2018: Aufstellungsbeschluss für 
den Bebauungsplan Nr. 103 „Badlantic“

Frühjahr 19: Vorentwurf und 
frühzeitige Beteiligung

Sommer 2019: Abgleich von Bebauungs-
plan und Wettbewerbsergebnis
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