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BPA, UA und STV mdgen anstatt der Beschlussvorlage 2018/115/1 die folgenden
Beschliisse fassen:

1.

Die Verwaltung wird beauftragt, auf der Freifliche hinter dem Rathaus einen
Parkplatz mit ca. 200 Platzen zu planen und zu realisieren. Dieser dient zur
Kompensation der wéhrend der Bauarbeiten auf der Reitbahn und des Umbaus der
Hamburger StrafRe wegfallenden Parkplatze. Ziel ist eine Inbetriebnahme des
Parkplatzes in 2021 bzw. spatestens zum Zeitpunkt der Schlieung der Alten
Reitbahn.

Die Zu- und Abfahrt des Parkplatzes soll méglichst nicht iber die Manfred-
Samusch-Strafle erfolgen, da dieser Bereich fiir den Bau der Rathauserweiterung
bendtigt wird. Alternative Zu- und Abfahrten kdnnten sein die Stormarnstrale oder
voriibergehend die Claus-Groth-StraRe.

Die Bebauung der Reitbahn und der Umbau der Hamburger Straiie beginnen nicht
vor der Inbetriebnahme des Parkplatzes.

Die Verwaltung erarbsitet schnellstméglich
a. das Raumprogramm fiir den Rathausanbau,

b. eine qualifizierte Abwagung der Alternativen Tiefgarage, Parkhaus und
Parkplatz,

c. eine vertiefte Analyse der optimalen Gestaltung der dauerhaften Zu-und
Abfahrten fiir die Alternativen Parkplatz, Parkhaus und Tiefgarage. Das kann
auch weitrdumige Umgestaltungen der Umgebung bedeuten, wie zum
Beispiel der Bau eines Kreisverkehrs oder die Offnung der Sackgasse
Stormarnstralle.

Nach Beschlussfassung der unter Punkt 4 erarbeiteten Bestlésungen bereitet die
Verwaltung die notwendigen Planungen, ggf. Wettbewerbe und Ausschreibungen
vor. Ziel ist es diese Prozesse bis Ende 2021 abzuschlieRen.

Die Realisierung beginnt ab 2022 mit dem Rathausanbau. Soll die Zu- und Abfahrt
der parkenden Autos liber die Manfred-Samusch-Strafie erfolgen (vgl. Punkt 4c),
sind die Rampen unter dem Rathausanbau Teil dieser Bauphase.

Sollte die préferierte dauerhafte Lésung eine Tiefgarage unter der Freiflache hinter
dem Rathaus sein, so kann mit dem Bau begonnen werden, sobald der Bau auf der
Reitbahn fertig ist und die dortigen TG-Plétze verfligbar sind.
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Begriindung

Die Verwaltungsvorlage sieht vor, dass neue Parkplatze erst ab 2024 zur Verfligung
stehen werden. Damit liefert sie keine Losung fiir die Kompensation der ab 2021
entfallenden 200 Parkplatze wihrend der Bebauung der Reitbahn und des Umbaus der
Hamburger Strale. Daher brauchen wir eine Zwischenldsung in Form eines
provisorischen Parkplatzes, mindestens fur die Zeit 2021-2023.

Die bisher erarbeitete Machbarkeitsstudie und die Priifung von Alternativen sind als Basis
fiir dieses wichtige und sehr teure Projekt nicht gut genug. Sollten sich wéhrend des
Planungsprozesses der von der Verwaltung préferierten Lésung gravierende Probleme
technischer oder finanzieller Natur ergeben, gibt es keinen Plan B. Das bedeutet, dass die
Umgestaltung der Innenstadt dann vor dem Aus stiinde.

Der Bau eines provisorischen Parkplatzes kostet zwar extra Geld, aber er hilft uns, das
Projekt mit der nétigen Sorgfalt vorzubereiten und die Ubergangszeit zu gestalten.

Fir die WAB-Fraktion

Detlef Steuer
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