Anlage zu TOP 6.2.7

ikps

Institut fiir Kooperative Planung
und Sportentwicklung

Projektvorbereitung

Sportentwicklungsplanung Ahrensburg

Stand: 20. Januar 2020

BKSA/02/2020

Zeitplanung:
Zustin- Jan

Aufgabe stin- Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez 21
digkeit

Bestandsaufnah- Stadt/

men ikps

Bedarfsermittiung | ikps /

Bevélkerung Stadt

Bedarfsermittlung ikps /

Sportvereine Stadt

Bedarfsermittiung ikps /

Schulen Stadt

Auswertungen A

und Bedarfsbe- I ikps

rechnungen

Kooperative ikps/

Planung Stadt

Dokumentation/ ikps

Vorstellung




