
Sportentwicklungsplanung Zusammenfassung der Ergebnisse

Verwaltungsinterne Workshops

Themenfeld Ziele Nr. Maßnahmen Grundlagenarbeit

Federführu

ng zu Beteiligende

zeitlicher 

Horizont 

(Empfehlung)

ggfs. finanzielle 

Auswirkung

Grad/ Stand der 

Erledigung

Alternative/ 

Anmerkungen

Inklusion
INKLUSION - Barrierefreiheit/ -

armut beachten

Berücksichtung der Inklusivität im 

Rahmen aller Maßnahmen

Alle 

Projektleitu

ngen

Behindertenbeirat

Zielgruppe Jugendliche
Ausbau der Angebote für Kinder 

und Jugendliche
A

Durchführung eines Jugendchecks (Ist 

die Zielgruppe ausreichend 

berücksichtigt?) für die Maßnahmen 

der SPEP

Konzeptentwicklung für 

Jugendcheck
III.3.2 KiJuB 2022

Zielgruppe Ältere Ausbau der Angebote für Ältere B

Durchführung eines Seniorenchecks 

(Ist die Zielgruppe ausreichend 

berücksichtigt?) für die Maßnahmen 

der SPEP

Konzeptentwicklung für 

Seniorencheck
? Seniorenbeirat, VHS ?

Personalkapazitäten 

innerhalb der 

Stadtverwaltung max. 

für Verwaltung der 

exisiterenden Aufgaben 

vorhanden => Schaffung 

einer Stelle für den 

Aufgabenbereich 

"Senioren/ 

Altenhilfeplanung", um 

das Thema strukturell zu 

verorten (ggfs. 

Zuführung der "Leitstelle 

für Ältere" in die 

Stadtverwaltung)

ÖA 1

Plattform für Sport und Bewegung 

für alle Themenfelder auf der 

städtischen Homepage

2023/2024

ÖA2
Prüfung einer App für Sport und 

Bewegung
2026/2027

ÖA3
Veröffentlichung einer Freizeit- und 

Bewegungskarte

Informationen 

zusammentragen und 

Layout

Stabstelle 

Presse

III.1, IV.5, IV.3, I.5,

DSB
2027 ja

F1
Schaffung einer 

Sportkoordinatorenstelle     

Stellenbeschreibung und 

"Einwerbung" der Stelle, 

Berücksichtigung im 

Stellenplan

FBL III III.1, Politik 2023/2024 ja

zunächst interne 

Abstimmung - 2023 nur 

in Abhängigkeit mit 

einem 

Nachtragshaushalts- plan 

zu erfüllen

F2

Einführung einer Software für das 

Belegungsmanagement sowie die 

Vereinsförderung inkl. DB

III.1 I.3 2024 ja

F3 Regelmäßiges Sportforum III.1

Vereine, 

Kooperationspartne

r, Akteure im 

Bereich Sport und 

Bewegung, 

Fachdienste

in Abhängigkeit 

zur Besetzung der 

Sportkoordinatore

nstelle

nein

Ergebnisse des Workshops vom 23.06.2022        

Anregungen der Teilnehmer

- Kommunikation innerhalb der Vereine verbessern

- Stadt muss sich den Neubürger*innen besser präsentieren      - 

Belegzeiten  der Sportanlagen sichtbar machen

- neue Medien nutzen (APPs, Open Street)

Vereine, VHS, 

Stabstelle Presse, 

IV.4.,  IV.5.,  IV.2,

alle Beiräte, I.5, DSB

ja

Öffentlichkeitsarbeit

Stärkung der Kommunikation 

zwischen den Sportakteuren und 

Ausbau der Zusammenarbeit in 

allen Bereichen

Schaffung der 

Plattformstruktur und 

zusammentragen der 

Informationen (Orte, 

Angebote, 

Belegungszeiten)

III.1

Sport- und 

Bewegungsförderung

Bessere Kommunikation der Sport- 

und Bewegungsangebote
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Sportentwicklungsplanung Zusammenfassung der Ergebnisse

Verwaltungsinterne Workshops

Themenfeld Ziele Nr. Maßnahmen Grundlagenarbeit

Federführu

ng zu Beteiligende

zeitlicher 

Horizont 

(Empfehlung)

ggfs. finanzielle 

Auswirkung

Grad/ Stand der 

Erledigung

Alternative/ 

Anmerkungen
Ergebnisse des Workshops vom 23.06.2022                                                       

Anregungen der Teilnehmer

Stärkung der Zusammenarbeit 

Kinbetreuungseinrichungen, 

Schulen und Vereine

F4
Entwicklung eines Konzeptes zur 

regelmäßigen Zusammenarbeit
III.1

III.2,Schulen, 

Kinderbetreuungsei

nrichtungen, 

Vereine

in Abhängigkeit 

zur Besetzung der 

Sportkoordinatore

nstelle

nein

F5 JuLeiCa fördern 
Integration in die 

Sportförderrichtlinien
III.1 ja

ÖA4

Imagefilme/Portraits von ehrenamtl. 

Tätigen für Social Media (usw) 

erstellen: "Wir geben dem Ehrenamt 

ein Gesicht"

ja

ÖA5
Nutzung von You Tube für 

Imagewerbung
nein

Stärkung von Sport und 

Bewegung insb. für Kinder, 

Jugendliche und Ältere

F6
Überarbeitung der 

Sportförderrichtlinien 

Durchführung und 

Moderation eines 

Beteiligungsprozesses

III.1
Vereine,KiJuB, 

Seniorenbeirat, 
2024 ja

Festlegung von 

Pflegestandards pro 

Anlage/ Platz

Klärung, welche Anlagen 

dafür geeignet sind

Feststellung des jew. 

Pflegestands

An2

Dokumentation/ Veröffentlichung 

der Vandalismusschäden (Ort/ Zeit/ 

Art/ Kosten)

III.1 ZGW, IV.5, BBH 1 x jährl. nein

F7
Festlegung und Erhebung von 

Hallennutzungsentgelten

Einführung der Kosten- 

und Leistungsrechnung, 

Berücksichtigung der 

Sportförderrichtlinien

I.1

III.1, I.1., IV.4, 

Vereine, KiJuB, 

Seniorenbeirat

2024 nein

Einführung einer Kosten - 

und Leistungsrechnung 

notwendig -> 

Federführung I.1

F8

Vorhandene Sportflächen/ Schulhöfe 

nutzbar machen für Sportvereine und 

Öffentlichkeit

1.) IV.2      

2.) III.1 

(initiativ)

1.) III.1                     

2.) Kooperation 

Schule+Verein 

1.) Sommer 2022                                 

2.) 1 -2 Jahre
?

1.) grundsätzliche 

Prüfung (explizite 

Prüfung?)                          

BM0

Belegungsmanagement der 

Sporthallen und -flächen durch 

Stadtverwaltung

III.1 lfd. Aufgabe

BM1

Überprüfung der 

Hallennutzungszeiten und Ihrer 

Auslastung je nach Sportart

III.1 lfd. Aufgabe ggfs. ja

Berücksichtigung des 

Aspekts der In- und 

Outdoorsportart

BM2

Überprüfung von Sportaußenanlagen 

mit rückläufiger Nutzungstendenz 

durch best. Sportarten

III.1 lfd. Aufgabe nein

- Neubewertung Außenanlagen SZ Heimgarten und Sportanlage 

Stormarnschule/Nutzung für die Öffenlichkeit                                     - 

Planung/Ausbau Beimoor Süd

- Mindesgröße der Sportgruppen definieren                                            - 

Möglichkeit eines digitalen Buchungssystems schaffen

- Kontrolle der Hallen- und Platzbelegung

Stärkere Unterstützung des 

Ehrenamtlichen Engagements 

"Drehbuch" Begleitung 

durch professionelle 

Agentur

Stabsstelle 

Presse

Sport- und 

Bewegungsförderung

Erledigung über 

Privatanbieter oder BBH 

mit zusätzlicher 

Arbeitskraft/ -mittel

III.1
ZGW, IV.5, BBH, 

Sportvereine
Ende 2023

ja                        

(Vergabe an SVs 

etwas günstiger als 

am private DL)

III.1, Vereine, DSB 2024

Pflegevertrag mit ATSV 

für Reeshoop; 

Pflegevertrag mit SSC 

Hagen für Sportanlage 

Hagen                         

offen: Reesenbüttel 

(ATSV);  Stormarnplätze 

(?)

Schul- und Vereinssport-

außenanlagen

Verbesserung des 

Pflegestandards/ Verantwortung 

der Nutzer*innen stärken

An1

Schließung von Pflegeverträgen mit 

Sportvereinen für möglichst viele 

Sportaußenanlagen

Erweiterung der Kapazitäten der 

Sportflächen

Wie viele zusätzliche 

Flächen/ Nutzungszeiten 

benötigen wir? Welche 

Sportanlagen kommen 

dafür in Frage?                                                                                     

Bedarfsabfrage bei den 

Sportvereinen

- Ehrenamt fördern

- Kosten/Nutzen prüfen

- Unterstützung der Sportvereine bei der Zusammenarbeit mit 

anderen Fachbereichen
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Sportentwicklungsplanung Zusammenfassung der Ergebnisse

Verwaltungsinterne Workshops

Themenfeld Ziele Nr. Maßnahmen Grundlagenarbeit

Federführu

ng zu Beteiligende

zeitlicher 

Horizont 

(Empfehlung)

ggfs. finanzielle 

Auswirkung

Grad/ Stand der 

Erledigung

Alternative/ 

Anmerkungen
Ergebnisse des Workshops vom 23.06.2022                                                       

Anregungen der Teilnehmer

F9

Prüfung der Installation eines Skater-

/Rollschuh-/Inlinerrundkurses um 

Sportgelände

IV.5
III.1, IV.2, KiJuB, 

Sportvereine

i.R.v. 

anstehenden 

Maßnahmen

ja

F10

Prüfung der Nutzung von Dächern 

von Gebäuden als Spiel- und 

Bewegungsflächen

IV.4 III.1, III.3.2, IV.5

lfd. Aufgabe, bzw. 

i.R.v. 

anstehenden 

Maßnahmen

ja

Ha0

Ausreichende Bereitstellung von 

Kapazitäten für Schul- und 

Vereinssport      

III.1 IV.2, IV.4 lfd. Aufgabe ja

Ha1
Prüfung der Auslastung und Nutzung 

der Hockeyhalle
III.1 2022 ja

Ha2

Prüfung der Anmietung von 

Räumlichkeiten für Bewegungs-, 

Gesundheits- und 

Gymnastikangebote

III.1 2022/23 ja

Ha3
Bau von  Bewegungs-, Gesundheits- 

und Gymnastikräumen
IV.4

III.1, VHS,  

Sportvereine
nach Ha2 ja

zuforderst Prüfung der 

Nutzung vorhandener 

Räume in der Stadt

Ha4
Bau einer Einfeldhalle am SZ 

Heimgarten 
III.1 IV.2, IV.4 5 bis 10 Jahre ja

Ha5

Bau einer Dreifeldhalle (Reeshoop/ 

GS Am Schloss) mit ggfs. zusätzl. 

Bewegungs-/ Multifunktionsraum

III.1 IV.2, IV.4 5 bis 10 Jahre ja B-Plan notwendig

P0
Flächenerweiterung vorhandener 

Anlagen 

P1

Umwandlung von (Fußball-) Rasen- 

und Grandplätzen in Allwetterplätze 

(Reeshoop/ Grandplatz Hagen) und 

Ergänzung um Flutlicht

P2
Bau einer neuen Anlagen - Kalthalle 

(Reeshoop) und/ oder Beimoor-Süd
B-Plan notwendig 

QF0
Sanierung der bestehenden Anlagen 

entspr. einer Priorisierung
IV.4

IV.5, III.1, 

Sportvereine

lfd. Aufgabe, bzw. 

i.R.v. 

anstehenden 

Maßnahmen

ja

QF1

Feststellung der Bestandsqualitäten 

der Sportaußenanlagen => Ableitung 

von Prioritäten/ Zeitläufen und 

notwendigen Ressourcen

IV.5 IV.4, III.1 2022/23 ja

QF2

Feststellung der Bestandsqualitäten 

der Sporthallen => Ableitung von 

Prioritäten/ Zeitläufen und 

notwendigen Ressourcen

IV.4 III.1 2022/23 ja

Potentialflächen für (neue) 

Sportarten bereithalten
PF

Bereithalten von Potentialflächen im 

Gewerbegebiet Beimoor (für Fußball, 

Trendsportarten, Hockey, 

Indoorsportarten etc.)

Welche Kapazitäten sind 

für welche Sportarten 

erforderlich?                        

IV.2 III.1, IV unbestimmt ja

Beschlussfassung zum  

FNP ist abzuwarten                   

B-Plan notwendig 

- Bereitstellung einer Grundstücksfläche zum Bau einer Budohalle 

(Eigenfinanzierung der Halle)

- Bau einer 3-Feldhalle im Berich Reeshoop/GS Am Schloß

- Umwidmung des Bolzplatzes hinter dem G-Haus in einen 

Fußballplatz

- 2. Kunstrasenplatz f. SSC Hagen mit Überdachung (Grandplatz)

- Bau einer Kalthalle

- Erhalt/Sanierung Fußballfelder Stormarnplatz

- Beimoor aus dem Plan streichen

ja

erste Gespräche mit GS 

Am Schloss + ATSV für 

Reeshoop

III.1
IV.2, IV.4, IV.5, 

Sportvereine
5 - 10 Jahre

Schul- und Vereinssport-

außenanlagen

Erweiterung der Kapazitäten von 

Fußballplätzen

Erweiterung der Kapazitäten der 

Sportflächen

Qualitative Verbesserung der 

Sporthallen und Außenanlagen

Wie viele zusätzliche 

Flächen/ Nutzungszeiten 

benötigen wir? Welche 

Sportanlagen kommen 

dafür in Frage?                                                                                     

Bedarfsabfrage bei den 

Sportvereinen
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Sportentwicklungsplanung Zusammenfassung der Ergebnisse

Verwaltungsinterne Workshops

Themenfeld Ziele Nr. Maßnahmen Grundlagenarbeit

Federführu

ng zu Beteiligende

zeitlicher 

Horizont 

(Empfehlung)

ggfs. finanzielle 

Auswirkung

Grad/ Stand der 

Erledigung

Alternative/ 

Anmerkungen
Ergebnisse des Workshops vom 23.06.2022                                                       

Anregungen der Teilnehmer

Stärkung des Tennis- und 

Hockeysports 
F11

Konzeptionelle Weiterentwicklung 

des Tennis- und Hockeysports unter 

Berücksichtigung der Tennisanlagen 

und der Neuschaffung eines 

Hockeyplatzes

III.1

IV.2, IV.5, 

Sportvereine (THCA, 

ATSV, TFA)

ab 2022 ja

Schaffung eines Ersatzes 

für den Hockeyplatz in 

der Aue notwendig

Erhalt/ Schaffung ausreichender 

Wasserflächen für den Schul-, 

Schwimm- und Vereinssport

F12
Sanierung Badlantic/ Bau eines 

Hallenbades
I.1

III.1, IV.0, 

Sportvereine 
2026 ja

FS1

Prüfung Freizeitspielfelder auf 

Schulanlagen zur Öffnung für 

Öffentlichkeit

1.) IV.2      

2.) III.1 

(initiativ)

1.) III.1                     

2.) Kooperation 

Schule+Verein 

1.) Sommer 2022                                 

2.) 1 -2 Jahre
?

1.) grundsätzliche 

Prüfung (explizite 

Prüfung?)                          

FS2
Prüfung einer weiteren Fläche für 

Freizeitspielfelder
III.3.2, KiJuB, III.1 ?

FS3
Sensibilisierung von Nutzer*innen 

und Anwohner*innen
lfd. Aufgabe

FS4
Umwandlung eines Bolzplatzes in ein 

Freizeitspielfeld

Erstellung einer 

Übersicht der Bolzplätze -

> Abgleich

III.3.2, KiJuB, III.1 ? ja

Standortbezogene 

Einzelfallprüfung.  

Zeitpunkt kann nicht 

festgelegt werden.

FS5

Bolzplätze flexibel nutzbar machen z. 

B. durch Aufbau von Zirkuszelten o. ä. 

(Bespielung durch Jugendarbeit)

III.3.2, KiJuB, III.1

FS6
Prüfung der Ausstattung eines 

Freizeitspielfeldes mit Flutlicht

Berücksichtigung 

Naturschutz
IV.2, III.1, III.3.2 ?

Standortbezogene 

Einzelfallprüfung.  

Zeitpunkt kann nicht 

festgelegt werden.

FS7
Prüfung der Verteilung der 

Freizeitspielfelder im Stadtgebiet

Erstellung einer 

Übersicht der 

Freizeitspielfelder

?

FS8

Überprüfung der Freizeitspielfelder 

auf die Aspekte Gendergerechtigkeit, 

Variantenreichtum, Lage, 

generationenübergreifende 

Nutzbarkeit, Inklusivität

Erstellung einer 

Qualitätscheckliste für 

Freizeitspielfelder

III.3.2 

(KiJuB)

GB,Behindertenbeir

at, Seniorenbeirat, 

IV.5

? ?

FS9

Überprüfung der Anlagen rund um 

Jugendeinrichtungen auf ihre 

Bewegungsfreundlichkeit

Klärung der 

Grundstücksgrenzen der 

Jugendeinrichtungen

III.3.2  

KiJuB, Sportvereine, 

III.1, 

Behindertenbeirat

?

Ausbau/ Aufwertung des 

Bestandes der Bolzplätze
FS10

Prüfung der 

Aufwertungsmöglichkeites des 

"Bolzplatzes Friedensallee"

IV.5 III.3.2, KiJuB, III.1 2024 ja

Ausbau/ Aufwertung des 

Bestandes der Kinderspielplätze
FS11

Jährliche Erneuerung eines 

Spielplatzes (unter bersonderer 

Berücksichtigung von 

bewegungsanimierenden Elementen)

Übersicht aller 

Kinderspieltplätze inkl. 

der qualitativen 

Bewertung

IV.5 III.3.2, KiJuB, III.2 lfd. ja

Schulhöfe
Ausbau/ Aufwertung der 

Schulhöfe
SH

Bewegungsfreundliche Gestaltung 

von Schulhöfen insb. bei Neubau- 

und Sanierungsmaßnahmen

Erstellung einer 

Qualitätscheckliste 
III.1

Schulen, SSA, OGS, 

IV.4

nä. Maßnahme SZ 

Heimgarten, GS 

Am Hagen

ja

i.R.v. Neubau- oder 

Weiterentwicklungsmaß

nahmen

ÖR1 Prüfung von Potentialflächen

ÖR2
Ausstattung mit einer 

Trampolinanlage

- Stärkung des Hockeysports - Alternativen für den Hockeyplatz 

aufzeigen -  Beimoor Süd

Sport- und 

Bewegungsräume im 

öffentlichen Raum/ 

Parkanlagen

Ausbau/ Aufwertung des 

Bestandes an Sport- und 

Bewegungsräumen durch 

geeignete Bündelung und 

Verortung von Einzelmaßnahmen 

Schul- und Vereinssport-

außenanlagen

Freizeitspielfelder

jaIV.2 III.1, III.3.2, IV.5.6 2022

Ausbau/ Aufwertung des 

Bestandes der Freizeitspielfelder

IV.5

- Öffnung des Fußballkäfigs Stormarnplatz als Freizeitspielfeld            - 

Stormarnplatz als Außengelände vom BBH "mitdenken"

- Parkour beim BBH                                                                                                 

- Bau einer Calisthenics-Anlage unterstützen                                          - 

Infrastruktur beachten                                                                                          

- Pflege intensivieren

- 1,5 bis 2 Spielplätze/Jahr erneuern
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Sportentwicklungsplanung Zusammenfassung der Ergebnisse

Verwaltungsinterne Workshops

Themenfeld Ziele Nr. Maßnahmen Grundlagenarbeit

Federführu

ng zu Beteiligende

zeitlicher 

Horizont 

(Empfehlung)

ggfs. finanzielle 

Auswirkung

Grad/ Stand der 

Erledigung

Alternative/ 

Anmerkungen
Ergebnisse des Workshops vom 23.06.2022                                                       

Anregungen der Teilnehmer

ÖR3

Einrichtung einer 

Mehrgenerationenfitnessanlage  

(Nähe PRH/ Vereinsgelände)

ÖR4 Errichtung einer Kletter-/ 

Boulderanlage (Nähe Skateranlage?)

ÖR5
Erneuerung der Skateranlage auf 

dem Stormarnplatz

ÖR6

Errichtung einer 

Beachvolleyballanlage (Nähe 

Stadtzentrum)

ggfs. i.R. 

Weiterentwicklung 

Reeshoop

ÖR7

Prüfung des Potentials Bereich 

"Kriegerdenkmal/ Zugang 

Kastanienallee"

ÖR8

Prüfung des Potentials Bereich 

"Bredenbeker Teich" für Freizeit und 

Naherholung

ÖR9
Erreichtung eines Bolzplatzes im 

östlichen Stadtgebiet

ÖR10

Prüfung, an welcher Einrichtung die 

Herstellung einer Calisthenic-Anlage 

(inkl. Tanz-/ Übungsfläche) möglich 

ist

in der Nähe von 

Jugendeinrichtungen

ÖR11

Prüfung der Errichtung einer Anlage 

für BMX- und Mountainbikenutzung 

(Pumptrack), Verkehrserziehung und 

Rolli-Parkours

ÖR12

Aufwertung der Grünzonen im 

Bereich "Gewerbegebiet B82/B88" IV.5 III.1, I.5 2023 ja

ÖR13

Prüfung des Potentials Bereich "G-

Haus/ Helgolandring" hinsichtlich 

Gesamtkonzept, Geländetauglichkeit, 

Umsetzbarkeit von Maßnahmen 

i.R.d.SPEP

IV.2 III.1, III.3.2, IV.5.4 2022 ja

ÖR14

Prüfung der bewegungsfreundlichen 

Gestaltung bei 

Sanierungsmaßnahmen öffentlicher 

Plätze

IV.2 IV.3, I.5 lfd. ja

Ausbau/ Aufwertung des 

Bestandes an Parkanlagen
ÖR15

Prüfung Umwandlung des 

Kunstrasens Stormarnplatz in 

öffentlich nutzbare Parkanlage

III.1
IV.2, Sportvereine, 

BBH, 42

nicht in den nä. 15 

Jahren (vor 

Schaffung 

weiterer 

Kapazitäten s. 

Maßnahmen F7, 

P0-P2 sowie ggfs. 

PF)

Stormarnplatz - 

Erneuerung der 

Kunstrasenplätze in 2024 

oder 2026

W1

Prüfung des Potentials Reesenbüttler 

Graben hinsichtlich einer 

generationenübergreifend 

bewegungsfreundliche Gestaltung

IV.5
IV.3, Seniorenbeirat, 

III.3.2, III.1
2023 ja

Wegenetz

Qualitative Aufwertung und 

Erweiterung der Grünzüge und 

Wanderwege im Stadtraum

Sport- und 

Bewegungsräume im 

öffentlichen Raum/ 

Parkanlagen

Ausbau/ Aufwertung des 

Bestandes an Sport- und 

Bewegungsräumen durch 

geeignete Bündelung und 

Verortung von Einzelmaßnahmen 

jaIV.2 III.1, III.3.2, IV.5.6 2022

- Kilometersteine/Trimm-Dich-Pfad im Bereich des Bredenbeker 

Teiches

- Errichtung eines Basketballfeldes/Parkours auf dem Stormarnplatz                                                                                                       

- Sportplätze auf dem Stormarnplatz erhalten                                        - 

Fußballkäfig auf dem Stormarnplatz 

- Kletter-/Boulderanlage an der Außenwand BBH oder Umkleiderhaus

- Erichtung eines Basketballkorbs, Klettergerüst, Boulderanlage im 

Bereich des Kriegerdenkmals
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Sportentwicklungsplanung Zusammenfassung der Ergebnisse

Verwaltungsinterne Workshops

Themenfeld Ziele Nr. Maßnahmen Grundlagenarbeit

Federführu

ng zu Beteiligende

zeitlicher 

Horizont 

(Empfehlung)

ggfs. finanzielle 

Auswirkung

Grad/ Stand der 

Erledigung

Alternative/ 

Anmerkungen
Ergebnisse des Workshops vom 23.06.2022                                                       

Anregungen der Teilnehmer

W2

Prüfung des Potentials Kattensteert 

hinsichtlich einer 

bewegungsfreundlichen Gestaltung 

auf der Länge von der Kita Kleine 

Nordlichter bis zur Grundschule 

Reesenbüttel

IV.5 III.2, III.3.2, III.1 2022 ja

Qualitative Aufwertung der 

Wanderwege
W3

Ausweisung besonderer Wege für 

Hunde mit Schaffung von Agility-

Möglichkeiten

vorhandene Flächen 

darstellen
IV.5 ? ?

LW0 Entwicklung eines Laufwegenetzes
LA ATSV + 

SSCH
III.1, IV.5 ? ja

LW1

Aufwertung der Hagener Allee als 

Laufstrecke für die dunklen Monate 

(Bereich südlich der Bahnschienen)

Berücksichtigung der 

Flächenbeläge, 

Beleuchtung, anderer 

Nutzer wie Fußgänger, 

Rad- und Rollifahrer, 

Naturschutz etc.)

IV.3

III.1, Sportvereine, 

Behindertenbeirat, 

Seniorenbeirat, 

KiJuB

? ja

LW2 Ausweisung von Walkingstrecken 

Beschilderung, 

Routenüberischt, 

Kilometerangaben, 

Öffentlichkeitsarbeit)

LA ATSV + 

SSCH
III.1, IV.5 ? ja

LW3

Prüfung der Errichtung einer Trimm-

Dich-Strecke i.d. Nähe einer 

Laufstrecke

IV.5
Sportvereine, III.1, 

IV.3
? ja

RW1 Ausschilderung der Velorouten IV.3
Fertigstellung 

Ende 2022
70.000,- €

RW2
Beschilderung des 

Freizeitwegenetzes Stormarn
IV.5.3

Pressestelle, III.1, 

IV.3

RW3 Entwicklung eines Radschnellweges IV.3

Polizei, AG 

Radverkehr, II.3,  

III.1

? rd. 13 Mio.

konzeptionelle 

Grundlagen sind 

vorhanden

RW4

Prüfung der Installation von Wegen 

für Rolli-Fahrer*innen und 

Handbiker*innen

Bedarf- und 

Ideenklärung 
IV.3

Seniorenbeirat, 

Behindertenbeirat, 

III.1, IV.5

lfd. Aufgabe, bzw. 

i.R.v. 

anstehenden 

Maßnahmen

Wegenetz

Qualitative Aufwertung und 

Erweiterung der Grünzüge und 

Wanderwege im Stadtraum

Qualitative Aufwertung und 

Erweiterung der Laufwege und 

Walkingstrecken

Qualitative Aufwertung und 

Erweiterung der Radwege

- kleine Maßnahmen separiert darstellen, evtl. vorziehen

- Hundeschulen auf Leinenzwang für Hunde ansprechen

- besser Erlenhofrunde

- Veröffentlichung der Wanderwegkarte von Ahrensburg

- Open-Street Map vervollständigen (nur wenige 

Wanderweg/Radwege von Ahrensburg enthalten)

6 05.08.2022



Öffentlichkeitsarbeit

Ziele Nr. Maßnahmen Grundlagenarbeit Federführung zu Beteiligende

zeitlicher 

Horizont 

(Empfehlung)

ggfs. 

finanzielle 

Auswirkung

Grad/ Stand der 

Erledigung

Alternative/ 

Anmerkungen

ÖA 1

Plattform für Sport und Bewegung 

für alle Themenfelder auf der 

städtischen Homepage

2023/2024

ÖA2
Prüfung einer App für Sport und 

Bewegung
2026/2027

ÖA3
Veröffentlichung einer Freizeit- und 

Bewegungskarte

Informationen zusammentragen und 

Layout
Stabstelle Presse III.1, IV.5, IV.3, I.5, DSB 2027 ja

ÖA4

Imagefilme/Portraits von ehrenamtl. 

Tätigen für Social Media (usw) 

erstellen: "Wir geben dem Ehrenamt 

ein Gesicht"

ja

ÖA5
Nutzung von You Tube für 

Imagewerbung
nein

Ergebnisse des Workshops vom 23.06.2022                                                       

Anregungen der Teilnehmer

- Kommunikation innerhalb der Vereine verbessern                                              

- Stadt muss sich den Neubürger*innen besser präsentieren         - 

Leistungen des Sozial- und Teilhabepakets aufzeigen                                              

- Belegzeiten  der Sportanlagen sichtbar machen

- neue Medien nutzen (APPs, Open Street)

- Ehrenamt fördern

- Kosten/Nutzen prüfen

ja

"Drehbuch" Begleitung durch 

professionelle Agentur
Stabsstelle Presse III.1, Vereine, DSB 2024

Stärkere Unterstützung 

des Ehrenamtlichen 

Engagements 

Bessere Kommunikation 

der Sport- und 

Bewegungsangebote

Schaffung der Plattformstruktur und 

zusammentragen der Informationen 

(Orte, Angebote, Belegungszeiten)

III.1

Vereine, VHS, Stabstelle 

Presse, IV.4.,  IV.5.,  IV.2, 

alle Beiräte, I.5, DSB

7 05.08.2022



Sportentwicklungsplanung Sport- und Bewegungsförderung

Ziele Nr. Maßnahmen Grundlagenarbeit Federführung zu Beteiligende

zeitlicher 

Horizont 

(Empfehlung)

ggfs. finanzielle 

Auswirkung

Grad/ Stand 

der 

Erledigung

Alternative/ 

Anmerkungen

Ausbau der Angebote für Kinder und 

Jugendliche
A

Durchführung eines Jugendchecks 

(Ist die Zielgruppe ausreichend 

berücksichtigt?) für die 

Maßnahmen der SPEP

Konzeptentwicklung für 

Jugendcheck
III.3.2 KiJuB 2022

Ausbau der Angebote für Ältere B

Durchführung eines 

Seniorenchecks (Ist die Zielgruppe 

ausreichend berücksichtigt?) für 

die Maßnahmen der SPEP

Konzeptentwicklung für 

Seniorencheck
? Seniorenbeirat, VHS ?

Personalkapazitäten 

innerhalb der 

Stadtverwaltung nicht 

vorhanden => Schaffung 

einer Stelle für den 

Aufgabenbereich 

"Senioren/ 

Altenhilfeplanung"(ggfs. 

Zuführung der 

"Leitstelle für Ältere" 

des PRH in die 

Stadtverwaltung)

F1
Schaffung einer 

Sportkoordinatorenstelle                                   

Stellenbeschreibung und 

"Einwerbung" der Stelle, 

Berücksichtigung im 

Stellenplan

FBL III III.1, Politik 2023/2024 ja

zunächst interne 

Abstimmung - 2023 nur 

in Abhängigkeit mit 

einem 

Nachtragshaushalts- 

plan zu erfüllen

F2

Einführung einer Software für das 

Belegungsmanagement sowie die 

Vereinsförderung inkl. DB

III.1 I.3 2024 ja

F3 Regelmäßiges Sportforum III.1

Vereine, 

Kooperationspartner, 

Akteure im Bereich 

Sport und Bewegung, 

Fachdienste

in Abhängigkeit zur 

Besetzung der 

Sportkoordinatoren

stelle

nein

Stärkung der Zusammenarbeit 

Kinderbetreuungseinrichtungen, 

Schulen und Vereine

F4
Entwicklung eines Konzeptes zur 

regelmäßigen Zusammenarbeit
III.1

III.2,Schulen, 

Kinderbetreuungseinric

htungen, Vereine

in Abhängigkeit zur 

Besetzung der 

Sportkoordinatoren

stelle

nein

Stärkere Unterstützung des 

Ehrenamtlichen Engagements 
F5 JuLeiCa fördern 

Integration in die 

Sportförderrichtlinien
III.1 ja

Stärkung von Sport und Bewegung 

insb. für Kinder, Jugendliche und 

Ältere

F6
Überarbeitung der 

Sportförderrichtlinien 

Durchführung und 

Moderation eines 

Beteiligungsprozesses

III.1
Vereine,KiJuB, 

Seniorenbeirat, 
2024 ja

F7
Festlegung und Erhebung von 

Hallennutzungsentgelten

Einführung der Kosten- und 

Leistungsrechnung, 

Berücksichtigung der 

Sportförderrichtlinien

I.1.
III.1, I.1., Vereine, 

KiJuB, Seniorenbeirat
2024 nein

Einführung einer Kosten 

- und 

Leistungsrechnung 

notwendig -> 

Federführung I.1

BM0

Belegungsmanagement der 

Sporthallen und -flächen durch 

Stadtverwaltung

III.1 lfd. Aufgabe

BM1

Überprüfung der 

Hallennutzungszeiten und Ihrer 

Auslastung je nach Sportart

III.1 lfd. Aufgabe ggfs. ja

Berücksichtigung des 

Aspekts der In- und 

Outdoorsportart

BM2

Überprüfung von 

Sportaußenanlagen mit 

rückläufiger Nutzungstendenz 

durch best. Sportarten

III.1 lfd. Aufgabe nein

- Unterstützung der Sportvereine bei der Zusammenarbeit mit 

anderen Fachbereichen

Erweiterung der Kapazitäten der 

Sportflächen

Stärkung der Kommunikation 

zwischen den Sportakteuren und 

Ausbau der Zusammenarbeit in allen 

Bereichen

Ergebnisse des Workshops vom 23.06.2022                                                       

Anregungen der Teilnehmer

- Kontrolle der Hallen- und Platzbelegung

- Mindestgröße der Sportgruppen definieren

8 05.08.2022



Sportentwicklungsplanung Sport- und Bewegungsförderung

Stärkung des Tennis- und 

Hockeysports 
F11

Konzeptionelle Weiterentwicklung 

des Tennis- und Hockeysports 

unter Berücksichtigung der 

Tennisanlagen und der 

Neuschaffung eines Hockeyplatzes

III.1
IV.2, IV.5, Sportvereine 

(THCA, ATSV, TFA)
ab 2022 ja

Schaffung eines 

Ersatzes für den 

Hockeyplatz in der Aue 

notwendig

Qualitative Aufwertung und 

Erweiterung der Laufwege und 

Walkingstrecken

LW0 Entwicklung eines Laufwegenetzes LA ATSV + SSCH III.1, IV.5 ? ja 0

- Stärkung des Hockeysports - Alternativen für den Hockeyplatz 

aufzeigen -  Beimoor Süd

9 05.08.2022



Sportentwicklungsplanung Schul- und Vereinssportaußenanlagen

Ziele Nr. Maßnahmen Grundlagenarbeit

Federführ

ung zu Beteiligende

zeitlicher 

Horizont 

(Empfehlung)

ggfs. finanzielle 

Auswirkung

Grad/ Stand der 

Erledigung

Alternative/ 

Anmerkungen

Festlegung von Pflegestandards pro 

Anlage/ Platz

Klärung, welche Anlagen dafür 

geeignet sind

Feststellung des jew. Pflegestands

An2

Dokumentation/ 

Veröffentlichung der 

Vandalismusschäden (Ort/ Zeit/ 

Art/ Kosten)

III.1 ZGW, IV.5, BBH 1 x jährl. nein

F8

Vorhandene Sportflächen/ 

Schulhöfe nutzbar machen für 

Sportvereine und Öffentlichkeit

1.) IV.2      

2.) III.1 

(initiativ)

1.) III.1                     

2.) Kooperation 

Schule+Verein 

1.) Sommer 2022       

2.) 1 -2 Jahre
?

1.) grundsätzliche Prüfung 

(explizite Prüfung?)                          

BM0

Belegungsmanagement der 

Sporthallen und -flächen durch 

Stadtverwaltung

III.1 lfd. Aufgabe

BM1

Überprüfung der 

Hallennutzungszeiten und Ihrer 

Auslastung je nach Sportart

III.1 lfd. Aufgabe ggfs. ja

Berücksichtigung des 

Aspekts der In- und 

Outdoorsportart

BM2

Überprüfung von 

Sportaußenanlagen mit 

rückläufiger Nutzungstendenz 

durch best. Sportarten

III.1 lfd. Aufgabe nein

F9

Prüfung der Installation eines 

Skater-/Rollschuh-

/Inlinerrundkurses um 

Sportgelände

IV.5
III.1, IV.2, KiJuB, 

Sportvereine

i.R.v. 

anstehenden 

Maßnahmen

ja

F10

Prüfung der Nutzung von 

Dächern von Gebäuden als Spiel- 

und Bewegungsflächen

IV.4 III.1, III.3.2, IV.5

lfd. Aufgabe, bzw. 

i.R.v. 

anstehenden 

Maßnahmen

ja

Ha0

Ausreichende Bereitstellung von 

Kapazitäten für Schul- und 

Vereinssport      

III.1 IV.2, IV.4 lfd. Aufgabe ja

Ha1
Prüfung der Auslastung und 

Nutzung der Hockeyhalle
III.1 2022 ja

Ha2

Prüfung der Anmietung von 

Räumlichkeiten für Bewegungs-, 

Gesundheits- und 

Gymnastikangebote

III.1 2022/23 ja

Ha3

Bau von  Bewegungs-, 

Gesundheits- und 

Gymnastikräumen

IV.4
III.1, VHS,  

Sportvereine
nach Ha2 ja

zuforderst Prüfung der 

Nutzung vorhandener 

Räume in der Stadt

Ha4
Bau einer Einfeldhalle am SZ 

Heimgarten 
III.1 IV.2, IV.4 5 bis 10 Jahre ja

Ha5

Bau einer Dreifeldhalle 

(Reeshoop/ GS Am Schloss) mit 

ggfs. zusätzl. Bewegungs-/ 

Multifunktionsraum

III.1 IV.2, IV.4 5 bis 10 Jahre ja B-Plan notwendig

P0
Flächenerweiterung vorhandener 

Anlagen 

P1

Umwandlung von (Fußball-) 

Rasen- und Grandplätzen in 

Allwetterplätze (Reeshoop/ 

Grandplatz Hagen) und 

Ergänzung um Flutlicht

Erledigung über 

Privatanbieter oder 

BBH mit zusätzlicher 

Arbeitskraft/ -mittel

- Bereitstellung einer Grundstücksfläche zum Bau einer Budohalle 

(Eigenfinanzierung der Halle)

- Umwidmung des Bolzplatzes hinter dem G-Haus in einen 

Fußballplatz

Ende 2023

Ergebnisse des Workshops vom 23.06.2022                                                       

Anregungen der Teilnehmer

- Neubewertung Außenanlagen SZ Heimgarten und Sportanlage 

Stormarnschule/Nutzung für die Öffenlichkeit                                     - 

Planung/Ausbau Beimoor Süd

- 2. Kunstrasenplatz f. SSC Hagen mit Überdachung (Grandplatz)

- Möglichkeit eines digitalen Buchungssystems schaffen

- Bau einer 3-Feldhalle im Berich Reeshoop/GS Am Schloß

Erweiterung der 

Kapazitäten von 

Fußballplätzen

IV.2, IV.4, IV.5, 

Sportvereine

ja                        

(Vergabe an SVs 

etwas günstiger als 

am private DL)

Pflegevertrag mit ATSV für 

Reeshoop; Pflegevertrag mit 

SSC Hagen für Sportanlage 

Hagen                         offen: 

Reesenbüttel (ATSV);  

Stormarnplätze (?)

5 - 10 Jahre ja
erste Gespräche mit GS Am 

Schloss + ATSV für Reeshoop

Wie viele zusätzliche Flächen/ 

Nutzungszeiten benötigen wir? 

Welche Sportanlagen kommen 

dafür in Frage?                                                                                     

Bedarfsabfrage bei den 

Sportvereinen

III.1

Verbesserung des 

Pflegestandards/ 

Verantwortung der 

Nutzer*innen stärken

An1

Schließung von Pflegeverträgen 

mit Sportvereinen für möglichst 

viele Sportaußenanlagen

III.1
ZGW, IV.5, BBH, 

Sportvereine

10 05.08.2022



Sportentwicklungsplanung Schul- und Vereinssportaußenanlagen

P2

Bau einer neuen Anlagen - 

Kalthalle (Reeshoop) und/ oder 

Beimoor-Süd

B-Plan notwendig

QF0

Sanierung der bestehenden 

Anlagen entspr. einer 

Priorisierung

IV.4
IV.5, III.1, 

Sportvereine

lfd. Aufgabe, bzw. 

i.R.v. 

anstehenden 

Maßnahmen

ja

QF1

Feststellung der 

Bestandsqualitäten der 

Sportaußenanlagen => Ableitung 

von Prioritäten/ Zeitläufen und 

notwendigen Ressourcen

IV.5 IV.4, III.1 2022/23 ja

QF2

Feststellung der 

Bestandsqualitäten der 

Sporthallen => Ableitung von 

Prioritäten/ Zeitläufen und 

notwendigen Ressourcen

IV.4 III.1 2022/23 ja

Potentialflächen für (neue) 

Sportarten bereithalten
PF

Bereithalten von 

Potentialflächen im 

Gewerbegebiet Beimoor (für 

Fußball, Trendsportarten, 

Hockey, Indoorsportarten etc.)

Welche Kapazitäten sind für welche 

Sportarten erforderlich?                        
IV.2 III.1, IV unbestimmt ja

Beschlussfassung zum  

FNP ist abzuwarten                   

B-Plan notwendig 

Erhalt/ Schaffung 

ausreichender 

Wasserflächen für den 

Schul-, Schwimm- und 

Vereinssport

F12
Sanierung Badlantic/ Bau eines 

Hallenbades
I.1

III.1, IV.0, 

Sportvereine 
2026 ja

- Beimoor aus dem Plan streichen

- Erhalt/Sanierung Fußballfelder Stormarnplatz

- Bau einer Kalthalle

Qualitative Verbesserung 

der Sporthallen und 

Außenanlagen

Erweiterung der 

Kapazitäten von 

Fußballplätzen

IV.2, IV.4, IV.5, 

Sportvereine
5 - 10 Jahre ja

erste Gespräche mit GS Am 

Schloss + ATSV für Reeshoop

Wie viele zusätzliche Flächen/ 

Nutzungszeiten benötigen wir? 

Welche Sportanlagen kommen 

dafür in Frage?                                                                                     

Bedarfsabfrage bei den 

Sportvereinen

III.1
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Sportentwicklungsplanung Freizeitspielfelder

Ziele Nr. Maßnahmen Grundlagenarbeit

Federführ

ung zu Beteiligende

zeitlicher 

Horizont 

(Empfehlung)

ggfs. finanzielle 

Auswirkung

Grad/ Stand der 

Erledigung

Alternative/ 

Anmerkungen

FS1
Prüfung Freizeitspielfelder auf Schulanlagen zur 

Öffnung für Öffentlichkeit

1.) IV.2      

2.) III.1 

(initiativ)

1.) III.1                              

2.) Kooperation 

Schule+Verein 

1.) Sommer 2022                                 

2.) 1 -2 Jahre
?

1.) grundsätzliche 

Prüfung (explizite 

Prüfung?)                          

FS2
Prüfung einer weiteren Fläche für 

Freizeitspielfelder
III.3.2, KiJuB, III.1 ?

FS3
Sensibilisierung von Nutzer*innen und 

Anwohner*innen
lfd. Aufgabe

FS4
Umwandlung eines Bolzplatzes in ein 

Freizeitspielfeld

Erstellung einer Übersicht 

der Bolzplätze -> Abgleich
III.3.2, KiJuB, III.1 ? ja

Standortbezogene 

Einzelfallprüfung.  

Zeitpunkt kann nicht 

festgelegt werden.

FS5

Bolzplätze flexibel nutzbar machen z. B. durch 

Aufbau von Zirkuszelten o. ä. (Bespielung durch 

Jugendarbeit)

III.3.2, KiJuB, III.1

FS6
Prüfung der Ausstattung eines 

Freizeitspielfeldes mit Flutlicht

Berücksichtigung 

Naturschutz
IV.2, III.1, III.3.2 ?

Standortbezogene 

Einzelfallprüfung.  

Zeitpunkt kann nicht 

festgelegt werden.

FS7
Prüfung der Verteilung der Freizeitspielfelder 

im Stadtgebiet

Erstellung einer Übersicht 

der Freizeitspielfelder
?

FS8

Überprüfung der Freizeitspielfelder auf die 

Aspekte Gendergerechtigkeit, 

Variantenreichtum, Lage, 

generationenübergreifende Nutzbarkeit, 

Inklusivität

Erstellung einer 

Qualitätscheckliste für 

Freizeitspielfelder

III.3.2 

(KiJuB)

GB,Behindertenbeirat, 

Seniorenbeirat, IV.5
? ?

FS9

Überprüfung der Anlagen rund um 

Jugendeinrichtungen auf ihre 

Bewegungsfreundlichkeit

Klärung der 

Grundstücksgrenzen der 

Jugendeinrichtungen

III.3.2  
KiJuB, Sportvereine, III.1, 

Behindertenbeirat
?

Ausbau/ Aufwertung des 

Bestandes der Bolzplätze
FS10

Prüfung der Aufwertungsmöglichkeites des 

"Bolzplatzes Friedensallee"
IV.5 III.3.2, KiJuB, III.1 2024 ja

Ausbau/ Aufwertung des 

Bestandes der 

Kinderspielplätze

FS11

Jährliche Erneuerung eines Spielplatzes (unter 

bersonderer Berücksichtigung von 

bewegungsanimierenden Elementen)

Übersicht aller 

Kinderspieltplätze inkl. der 

qualitativen Bewertung

IV.5 III.3.2, KiJuB, III.2 lfd. ja

Ausbau/ Aufwertung des 

Bestandes der 

Freizeitspielfelder

IV.5

Ergebnisse des Workshops vom 23.06.2022                                                       

Anregungen der Teilnehmer

- Öffnung des Fußballkäfigs Stormarnplatz als Freizeitspielfeld            - 

Stormarnplatz als Außengelände vom BBH "mitdenken"

- Parkour beim BBH                                                                                                 

- Bau einer Calisthenics-Anlage unterstützen                                          - 

Infrastruktur beachten                                                                                          

- Pflege intensivieren

- 1,5 bis 2 Spielplätze/Jahr erneuern                                                                                                 

- Wasserspielplatz für Kinder

12 05.08.2022



Sportentwicklungsplanung Schulhöfe

Ziele Nr. Maßnahmen Grundlagenarbeit Federführung zu Beteiligende

zeitlicher 

Horizont 

(Empfehlung)

ggfs. finanzielle 

Auswirkung

Grad/ Stand der 

Erledigung Alternative/ Anmerkungen

Ausbau/ Aufwertung der 

Schulhöfe
SH

Bewegungsfreundliche Gestaltung von 

Schulhöfen insb. bei Neubau- und 

Sanierungsmaßnahmen

Erstellung einer 

Qualitätscheckliste 
III.1

Schulen, SSA, 

OGS, IV.4

nä. Maßnahme 

SZ Heimgarten, 

GS Am Hagen

ja
i.R.v. Neubau- oder 

Weiterentwicklungsmaßnahmen

Ergebnisse des Workshops vom 23.06.2022                                                       

Anregungen der Teilnehmer
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Sportentwicklungsplanung Sport- und Bewegungsräume im öffentlichen Raum/ Parkanlagen

Ziele Nr. Maßnahmen Grundlagenarbeit Federführung zu Beteiligende

zeitlicher 

Horizont 

(Empfehlung)

ggfs. finanzielle 

Auswirkung

Grad/ Stand der 

Erledigung

Alternative/ 

Anmerkungen

ÖR1 Prüfung von Potentialflächen

ÖR2 Ausstattung mit einer Trampolinanlage

ÖR3 Einrichtung einer Mehrgenerationenfitnessanlage  

(Nähe PRH/ Vereinsgelände)

ÖR4
Errichtung einer Kletter-/ Boulderanlage (Nähe 

Skateranlage?)

ÖR5
Erneuerung der Skateranlage auf dem 

Stormarnplatz

ÖR6 Errichtung einer Beachvolleyballanlage (Nähe 

Stadtzentrum)

ggfs. i.R. 

Weiterentwicklung 

Reeshoop

ÖR7
Prüfung des Potentials Bereich "Kriegerdenkmal/ 

Zugang Kastanienallee"

ÖR8 Prüfung des Potentials Bereich "Bredenbeker 

Teich" für Freizeit und Naherholung

ÖR9
Erreichtung eines Bolzplatzes im östlichen 

Stadtgebiet

ÖR10

Prüfung, an welcher Einrichtung die Herstellung 

einer Calisthenic-Anlage (inkl. Tanz-/ 

Übungsfläche) möglich ist

in der Nähe von 

Jugendeinrichtunge

n

ÖR11

Prüfung der Errichtung einer Anlage für BMX- und 

Mountainbikenutzung (Pumptrack), 

Verkehrserziehung und Rolli-Parkours

ÖR12
Aufwertung der Grünzonen im Bereich 

"Gewerbegebiet B82/B88"
IV.5 III.1, I.5 2023 ja

ÖR13

Prüfung des Potentials Bereich "G-Haus/ 

Helgolandring" hinsichtlich Gesamtkonzept, 

Geländetauglichkeit, Umsetzbarkeit von 

Maßnahmen i.R.d.SPEP

IV.2 III.1, III.3.2, IV.5.4 2022 ja

ÖR14 Prüfung der bewegungsfreundlichen Gestaltung 

bei Sanierungsmaßnahmen öffentlicher Plätze

IV.2 IV.3, I.5 lfd. ja

Ausbau/ Aufwertung des Bestandes 

an Parkanlagen
ÖR15

Prüfung Umwandlung des Kunstrasens 

Stormarnplatz in öffentlich nutzbare Parkanlage
III.1

IV.2, Sportvereine, 

BBH, 42

nicht in den nä. 15 

Jahren (vor 

Schaffung weiterer 

Kapazitäten s. 

Maßnahmen F7, 

P0-P2 sowie ggfs. 

PF)

Stormarnplatz - 

Erneuerung der 

Kunstrasenplätze in 

2024 oder 2026

Ausbau/ Aufwertung des Bestandes 

an Sport- und Bewegungsräumen 

durch geeignete Bündelung und 

Verortung von Einzelmaßnahmen 

IV.2 III.1, III.3.2, IV.5.6 2022 ja

Ergebnisse des Workshops vom 23.06.2022                                                       

Anregungen der Teilnehmer

- Errichtung eines Basketballfeldes/Parkours auf dem 

Stormarnplatz                                                                                                       

- Sportplätze auf dem Stormarnplatz erhalten                                        

- Fußballkäfig auf dem Stormarnplatz 

- Erichtung eines Basketballkorbs, Klettergerüst, Boulderanlage 

im Bereich des Kriegerdenkmals

- Kilometersteine/Trimm-Dich-Pfad im Bereich des 

Bredenbeker Teiches

- Kletter-/Boulderanlage an der Außenwand BBH oder 

Umkleiderhaus

14 05.08.2022



Sportentwicklungsplanung Wegenetze

Ziele Nr. Maßnahmen Grundlagenarbeit Federführung zu Beteiligende

zeitlicher Horizont 

(Empfehlung)

ggfs. finanzielle 

Auswirkung

Grad/ Stand der 

Erledigung

Alternative/ 

Anmerkungen

W1

Prüfung des Potentials Reesenbüttler Graben 

hinsichtlich einer generationenübergreifend 

bewegungsfreundliche Gestaltung

IV.5
IV.3, Seniorenbeirat, 

III.3.2, III.1
2023 ja

W2

Prüfung des Potentials Kattensteert 

hinsichtlich einer bewegungsfreundlichen 

Gestaltung auf der Länge von der Kita Kleine 

Nordlichter bis zur Grundschule Reesenbüttel

IV.5 III.2, III.3.2, III.1 2022 ja

Qualitative Aufwertung der 

Wanderwege
W3

Ausweisung besonderer Wege für Hunde mit 

Schaffung von Agility-Möglichkeiten

vorhandene Flächen 

darstellen
IV.5 ? ?

LW1

Aufwertung der Hagener Allee als Laufstrecke 

für die dunklen Monate (Bereich südlich der 

Bahnschienen)

Berücksichtigung der 

Flächenbeläge, 

Beleuchtung, anderer 

Nutzer wie Fußgänger, Rad- 

und Rollifahrer, 

Naturschutz etc.)

IV.3

III.1, Sportvereine, 

Behindertenbeirat, 

Seniorenbeirat, KiJuB

? ja

LW2 Ausweisung von Walkingstrecken 

Beschilderung, 

Routenüberischt, 

Kilometerangaben, 

Öffentlichkeitsarbeit)

LA ATSV + SSCH III.1, IV.5 ? ja

LW3
Prüfung der Errichtung einer Trimm-Dich-

Strecke i.d. Nähe einer Laufstrecke
IV.5

Sportvereine, III.1, 

IV.3
? ja

RW1 Ausschilderung der Velorouten IV.3
Fertigstellung Ende 

2022
70.000,- €

RW2
Beschilderung des Freizeitwegenetzes 

Stormarn
IV.5.3 Pressestelle, III.1, IV.3

RW3 Entwicklung eines Radschnellweges IV.3
Polizei, AG 

Radverkehr, II.3,  III.1
? rd. 13 Mio.

konzeptionelle 

Grundlagen sind 

vorhanden

RW4
Prüfung der Installation von Wegen für Rolli-

Fahrer*innen und Handbiker*innen
Bedarf- und Ideenklärung IV.3

Seniorenbeirat, 

Behindertenbeirat, 

III.1, IV.5

lfd. Aufgabe, bzw. i.R.v. 

anstehenden 

Maßnahmen

- Hundeschulen auf Leinenzwang für Hunde ansprechen

Qualitative Aufwertung und 

Erweiterung der Grünzüge und 

Wanderwege im Stadtraum

Qualitative Aufwertung und 

Erweiterung der Radwege

Ergebnisse des Workshops vom 23.06.2022                                                       

Anregungen der Teilnehmer

- Open-Street Map vervollständigen (nur wenige 

Wanderweg/Radwege von Ahrensburg enthalten)

- kleine Maßnahmen separiert darstellen, evtl. vorziehen

- besser Erlenhofrunde

- Veröffentlichung der Wanderwegkarte von Ahrensburg

15 05.08.2022


