Terminplan:

Einrichtung von offenen Ganztagschulen an Ahrensburger Grundschulen

- 04.02.2016 BKSA – Beratung über die SEP 2015-2019/Hinweis der Verwaltung auf OGS
- 09.02.2016 SO – Beratung über die SEP 2015-2019/Auftrag an die Verwaltung das Thema “OGS an den Ahrensburger Grundschulen?“ zu verfolgen
- 24.02.2016 1. Abstimmungsgespräch mit den vier Grundschulleitungen
- 18.05.2016 Besichtigung der Johannes-Gutenberg-Schule in Bargteheide
- 26.05.2016 Besichtigung der Grundschule Willinghusen in Barsbüttel
- 09.06.2016 2. Abstimmungsgespräch mit den vier Grundschulleitungen
- 06.07.2016 *Erweiterte Schulleiterbesprechung mit Mitgliedern des BKSA und SO, ausgefallen*
- 28.9.2016 Besichtigung der OGS an der GS Willinghusen (mit Stadtverordneten)
- 05.10.2016 Erweiterte Schulleiterbesprechung – Einrichtung einer Lenkungsgruppe
- 06.10.2016 Besichtigung der OGS an der Johannes-Gutenberg-Schule in Bargteheide (mit Stadtverordneten)
- 10.11.2016 1.Sitzung der Lenkungsgruppe OGS

Die Schulkonferenz der Grundschule Am Reesenbüttel hat am 22.11.2016 grundsätzlich der Einrichtung einer OGS zum Schuljahr 2017/18 zugestimmt.

- 24.11.2016 2.Sitzung der Lenkungsgruppe OGS – Einrichtung einer Projektgruppe (Besprechung im kleinen Kreis)
- 02.12.2016 1. Sitzung Projektgruppe
- 19.12.2016 nochmaliges Gespräch mit dem Leiter der OGS, Herrn Koch, an der Johannes-Gutenberg-Schule in Bargteheide
- 21.12.2016 2. Sitzung Projektgruppe
- 18.01.2017 3. Sitzung Projektgruppe
- 23.03.2017 4. Sitzung Projektgruppe
- 12.05.2017 Pädagogisches Konzept der Grundschule Am Reesenbüttel an die Stadt Ahrensburg
- 17.05..2017 5. Sitzung Projektgruppe
- 20.06.2017 **Beschluss der Schulkonferenz der GS Am Reesenbüttel über das Pädagogische Konzept der OGS**
- 04.07.2017 3. Sitzung Lenkungsgruppe