STADT AHRENSBURG - STV-Beschlussvorlage -		Vorlagen-Nummer 2020/109
öffentlich		
Datum 29.09.2020	Aktenzeichen III.1.1/40.13.00.20	Federführend: Herr Tessmer

Betreff

Selma-Lagerlöf-Gemeinschaftsschule (SLG)/Fritz-Reuter-Schule (FRS)
- Errichtung eines Neubaus in den Jahren 2019 und 2020
- Genehmigung einer überplanmäßigen Aufwendung gemäß § 95 d GO

Beratungsfolge Gremium	Datum	Berichterstatter		
Bildungs-, Kultur- u. Sportausschuss Stadtverordnetenversammlung	22.10.2020 26.10.2020	Herr Schubbert-von Hobe		
Finanzielle Auswirkungen:	X	JA		NEIN
Mittel stehen zur Verfügung:		JA	X	NEIN
Produktsachkonto:	21825.09000000 – Projekt 119			
Gesamtaufwand/-auszahlungen:	110.000 €			
Folgekosten:	keine			
Bemerkung:				
Berichte gem. § 45 c Ziff. 2 der Gemeindeordnung zur Ausführung der Beschlüsse der Ausschüsse:				
	Statusbericht an zuständigen Ausschuss			
X	Abschlussbericht			

Beschlussvorschlag:

Der überplanmäßigen Aufwendung gemäß § 95 d GO beim PSK 21825.0900000, Projekt 119, - Neubau SLG/FRS - in Höhe von 110.000 € wird zugestimmt.

Deckungsvorschlag:

Minderausgaben beim PSK 21705.0900002, Projekt 811, - Stormarnschule/DigitalPakt Schule - in gleicher Höhe.

Sachverhalt:

Für die Selma-Lagerlöf-Gemeinschaftsschule sowie die Fritz-Reuter-Schule wird zurzeit ein Neubau am Standort der SLG erstellt.

Einzelheiten sind der Schulentwicklungsplanung für die Jahre 2019 – 2023 (Seite 110) zu entnehmen (Vorlagen-Nr. 2019/170).

Die Baukosten beziffern sich auf rund 6.3 Mio. €. Die Mittel wurden wie folgt bereitgestellt:

2017	120.000 €
2018	300.000 €
2019	2.200.000 €
2020	<u>3.688.700 €</u>
Insgesamt	6.308.700 €

Die tatsächlichen Ausschreibungsergebnisse der Einzelgewerke führten jedoch zu einer Steigerung der Baukosten um 1,75 % auf rund 6,42 Mio. €.

Am 24.09.2020 hat sich herausgestellt, dass versehentlich eine Auftragsvormerkung vom 25.10.2019 in Höhe von 110.000 € nicht gebucht wurde. Dadurch stehen zurzeit keine ausreichenden Mittel mehr zur Verfügung.

Der Umzug der Selma-Lagerlöf-Gemeinschaftsschule und der Fritz-Reuter-Schule ist nunmehr für den **02.11.2020** geplant. Ursprünglich war Fertigstellung der Baumaßnahme in den Sommerferien 2020; durch die Corona-Pandemie kam es aber zu Verzögerungen, sodass nunmehr Anfang November umgezogen werden kann. Anschließend wird das Gebäude der Fritz-Reuter-Schule teilweise für Kurse der VHS genutzt (u. a. Integrationskurs des BAMF).

Die Herrichtung der kompletten Außenanlagen wird sich noch bis Ende des Jahres 2020 hinziehen.

Zum Deckungsvorschlag:

Die Umsetzung des DigitalPaktes (insbesondere Aufbau von leistungsfähigen IT-Schülernetzwerken) bei der Stadt Ahrensburg verzögert sich zurzeit, da der dafür erforderliche Elektroingenieur noch nicht eingestellt werden konnte (die 3. Ausschreibung wurde in der 39. KW veröffentlicht).

Die Firma Dataport wurde mit der Umsetzung des DigitalPaktes (IT-Netzwerk) für den Neubau und Bestandsgebäude der SLG beauftragt (Umsetzung noch in 2020). Für das Schulzentrum am Heimgarten wird ein Angebot von Dataport erwartet.

Nach der zurzeit geltenden Richtlinie zur Vergabe der Finanzhilfen aus der Zusatzvereinbarung zur Verwaltungsvereinbarung DigitalPakt Schule 2019 bis 2024 („Sofortausstattungsprogramm“) an die Träger der Schulen und der Pflegeschulen „Landesprogramm DigitalPakt SH“ sind Anträge bis zum **31.12.2022** zu stellen; die Umsetzung der Investitionsmaßnahmen erbrachten Leistungen bzw. beschafften Gegenstände müssen bis zum **31.12.2024** vollständig abgenommen bzw. geliefert worden sein.

Die als Deckungsvorschlag eingesetzten Mittel für die Stormarnschule sollen wieder in 2021 zur Verfügung gestellt werden.

Michael Sarach
Bürgermeister