Lärmaktionsplanung:

Vorläufige Vorgehensweise:

- Auftragerteilung
- TÖP`s benachrichtigen (wie Bauleitplanverfahren)
- Konstituierende Sitzung der Lenkungsgruppe mit TÖP`s
- Erste Öffentlichkeitsbeteiligung; große Abendveranstaltung (voraussichtlich im Januar 2008)
- Zweite Sitzung der Lenkungsgruppe (erste Maßnahmen definieren; Bürgeranregungen abwägen; ruhige Gebiete festlegen u.s.w)
- Zweite Öffentlichkeitsbeteiligung – Abendveranstaltung in Form von Workshop`s ; Verkehrsplaner muss Maßnahmen vorlegen; Maßnahmen diskutieren; Machbarkeit eruieren.
- Dritte Sitzung der Lenkungsgruppe; Maßnahmenrahmen festzurren; Entwürfe der Verkehrsplaner und der Lärmplaner müssen vorliegen.
- Politik mit Beschlussfassung
- Öffentliche Auslegung der Lärmaktionsplanung.

Frist: 18.11.2008