Anlage zu TOP 8

Barrierefreier Ausbau – Haltestellen Ahrensburg-West und -Ost

20.05.2015 – Vorstellung der Maßnahmen: Bau- und Planungsausschußsitzung

TB4/mb • 28.05.2015

HOCHBAHN

BfrA II – Paket 1 - Übersicht Haltestellen Baustart 2016



HOCHBAHN

BfrA II – Los 3 - Haltestelle Ahrensburg-Ost (SH)

Bestand

HOCHBAHN

BfrA II – Los 3 - Haltestelle Ahrensburg-Ost (SH)

Maßnahmen

- Einbau eines Aufzuges
  mit Anbindung über Gl.2
- Einbau Blindenleitsystem
- Herstellung
  Bahnsteigteilerhöhung

HOCHBAHN

BfrA II – Los 3 - Haltestelle Ahrensburg-Ost (SH)



Grundriss Schalterhallenebene

HOCHBAHN

BfrA II – Los 3 - Haltestelle Ahrensburg-Ost (SH)



Grundriss Bahnsteigebene

HOCHBAHN

BfrA II – Los 3 - Haltestelle Ahrensburg-Ost (SH)



Nordansicht

HOCHBAHN

BfrA II – Los 3 - Haltestelle Ahrensburg-Ost (SH)



Ostansicht

HOCHBAHN

BfrA II – Los 3 - Haltestelle Ahrensburg-Ost (SH)

Termine:

- Streckensperrung vom 02.07.2016 bis 09.10.2016
- Vorbereitende Maßnahmen ab Mai 2016
- Alle betriebsrelevanten Maßnahmen während Streckensperrung
- Restarbeiten bis Ende 2016

BfrA II – Los 3 - Haltestelle Ahrensburg-Ost (SH)

Kosten LPH 5-9:

- Gesamtkosten KG 200 bis KG 700, LPH 5-9: 1.399.837 €
- Fördersumme Kreis Stormarn LPH 5-9: 200.000 €
- Prognostizierte Fördersumme NAH.SH GmbH bei 75% Förderung: 915.163 €
- Prognostizierte Fördersumme Stadt Ahrensburg: 284.674 €
- Summe Kostenrisiken (nicht berücksichtigt): 86.129 €

BfrA II – Los 3 - Haltestelle Ahrensburg-West (SH)

Bestand

HOCHBAHN

BfrA II – Los 3 - Haltestelle Ahrensburg-West (SH)

Maßnahmen

- Einbau eines Aufzuges mit Anbindung an vorh. Brücke
- Einbau Blindenleitsystem
- Herstellung Bahnsteigteilerhöhung

HOCHBAHN

BfrA II – Los 3 - Haltestelle Ahrensburg-West (SH)



Grundriss Schalterhallenebene

HOCHBAHN

BfrA II – Los 3 - Haltestelle Ahrensburg-West (SH)



Grundriss Bahnsteigebene

HOCHBAHN

BfrA II – Los 3 - Haltestelle Ahrensburg-West (SH)



Nordansicht

HOCHBAHN

BfrA II – Los 3 - Haltestelle Ahrensburg-West (SH)

Westansicht

HOCHBAHN

BfrA II – Los 3 - Haltestelle Ahrensburg-West (SH)

Termine:

- Streckensperrung vom 02.07.2016 bis 09.10.2016
- Vorbereitende Maßnahmen ab Mai 2016
- Alle betriebsrelevanten Maßnahmen während Streckensperrung
- Restarbeiten bis Anfang 2017

BfrA II – Los 3 - Haltestelle Ahrensburg-West (SH)

Kosten LPH 5-9:

- Gesamtkosten KG 200 bis KG 700, LPH 5-9: 2.002.558 €
- Fördersumme Kreis Stormarn LPH 5-9: 200.000 €
- Prognostizierte Fördersumme NAH.SH GmbH bei 75% Förderung: 1.340.443 €
- Prognostizierte Fördersumme Stadt Ahrensburg: 462.115 €
- Summe Kostenrisiken (nicht berücksichtigt): 183.567 €

Barrierefreier Ausbau

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

HOCHBAHN