Kostenfortschreibung GsA

Erweiterung Grundschule 'Am Reesenbüttel', Ahrensburg

Kostenfortschreibung / -zusammenfassung nach Kostengruppen (DIN 276)
Kostengruppen 200 bis 700

K.Gr. Gewerk	nicht enthaltene Kosten in Kosten- berechnung	Kosten- berechnung Entwurf KG einzeln netto €	Kosten- berechnung Entwurf KG gesamt netto €	brutto €
200 Herrichten und Erschliessen			22.000,00	26.180,00
210 Herrichten			0,5%	
211 Sicherungsmaßnahmen		10.000,00		
212 Abbruchmaßnahmen	150.000,00			
212 Abbruch / Freisaltung TGA	21.000,00			
212 Abbruch & Entsorgung Öl-Tanks (nicht enth.)				
214 Herrichten der Geländeoberfläche	5.500,00			
220 Öffentliche Erschließung		7.000,00		
240 Ausgleichmaßnahmen		5.000,00		
252 Auslagerung				
Schulcontainer (4 Zusatzklassen)	143.120,00			
Sanitärcontainer	30.000,00			
300 Bauwerk – Baukonstruktion			2.817.549,60	3.352.884,02
inkl. Umbau Bestand (Insel & Eingang Sporth.)		Anteil KG 300&400 83%	68,0%	
310 Baugrube		62.068,00		
320 Gründung		242.601,90		
330 Außenwände		778.580,50		
340 Innenwände		566.906,50		
350 Decken		551.059,50		
360 Dächer		396.745,00		
370 Baukonstruktive Einbauten	10.348,00	59.340,00		
390 Sonstige Maßnahmen für Baukonstr.		112.722,20		
390 Umbau, Sanierung Bestand – WC (Bauunterhalt)	19.230,00			
390 Umbau, Sanierung Bestand – Lehrerzimmer		16.770,00		
390 Umbau, Sanierung Bestand – Eingang Sport		30.756,00		
400 Bauwerk – Technische Anlagen			585.400,00	696.626,00
(Übertrag aus KB AE-Plan vom 28.05.2015)		Anteil KG 300&400 17%	14,1%	
410 Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen		82.600,00		
420 Wärmeversorgungsanlagen		134.600,00		
430 Lufttechnische Anlagen		32.000,00		
440 Starkstromanlagen		196.000,00		
450 Fernmelde- & Informationstechn. Anlagen		39.200,00		
460 Förderanlagen		41.000,00		
470 Nutzerspezifische Anlagen				
480 Gebäudeautomation		60.000,00		
490 Sonstige Maßnahmen				
490 Umbau, Sanierung Bestand – WC (Bauunterhalt)	7.700,00			
500 Außenanlagen			121.207,50	144.236,93
			2,9%	
510 Geländeflächen		25.237,50		
520 Befestigte Flächen	17.910,00	44.770,00		
530 Baukonstruktionen in Außenanlagen nicht in Kostenberechnung enthalten	2.520,00			
540 Techn. Anlagen in Außenanlagen		51.200,00		
Zwischensumme			3.546.157,10	4.219.926,95