Terminplanung

Stand 21. März 2016

Bauvorhaben: Sportanlage Hagener Allee, Ahrensburg: Sanierung Kunstrasenplatz

Tätigkeit	Zu erledigen von	2016 Mrz 12	13	Apr 14	15	16	17	Mai 18	19	20	21	Jun 22	23	24	25	26	Jul 27	28	29	30	Aug 31	32	33	34	35	Sep 36	37	38	39	Okt 40	41	42	43	Nov 44	45	46	47	48	Dez 49	50	51	52	2017
Probenahme, Untersuchung, Bericht	Geovegos																																										
Ausführungsplanung	FBN																																										
Erstellung LV, beschränkte Ausschreibung	FBN																																										
Versand LV	FBN														X																												
Kalkulationsfrist	Bieter																																										
Submission	Stadt																	X																									
Angebotsprüfung	FBN																																										
Vergabevorschlag	FBN																			X																							
Entscheidungsfrist	Stadt																																										
Versand Absagen, Einspruchsfrist 2 Wochen	Stadt / Bieter																																										
Auftragserteilung	Stadt/ FBN																							X																			
Rüstzeit Firma	Firma																																										
Bauzeit (ca. 6 Wochen)	Firma, FBN																																										
Urlaub Herr Schmidt	Stadt																																										
Urlaub Herr Becker	FBN																																										

Az.: 52.50.20-03 / 2016