Anlage zu TOP 15

Pionierweg

Erneuerung des Pionierweges



Anliegerversammlung
11.03.15

* |[n der Versammlung wurde grundlegend
besprochen:

— Varianten

— Regenwasserkanal

— Abrechnungsgebiet

— Grundstuckszufahrten
— Flachenankauf

— Alternativen



Variantenvergleich
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Wasserlauf/Ldufer aus Betonwiirfelsteinen 16/16/1% grau
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(3) Waturbordsten DN 482 - 86 - 120 n 15 cm € 12/ mit Rickenstitze Naturbordstein DN 462 - B6 - 120 in 15 cn C 12/15 mit Rickenstitze
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e Alternativen

— Wegfall von Baumen

* ca. 1.000,00 €/Stick x 5 Stlick =5.000,00€




Wegfall von Baumen
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Naturbordsten DN 462 - B6 - 120 in 15 cm C 12/15 mit Riickenstiitze
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(3) Maturbordsten DN 462 - 86 - 20 n 5 cn C 12/75 mit ickenstitze p

7 () vaturbordsten DN 182 - 87 - 100-120 n 15 m C 12715 mit Ruckenstitze
N\ o
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(5) 10-20 cm Oberboden
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e Alternativen

— Parkflachen aus ungebundenen Schichten

* ca. 13,00 €/m? Ersparnis x 455m? = 5.915,00 €




Parkflachen aus ungebundenen Schichten

ungebundene Schicht Pflasterflache
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e Alternativen

— Herstellen der Bordsteine aus Beton

e 7,00 €/m Ersparnis X 1440 m = 10.080,00 €



Herstellen der Bordsteine aus Beton
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Betonbordstein | Naturbordstein




Bauzeitenplan

5 [Feb'5 [Mrz't5 | Apr 15 {Mai'15 1Jun15 [Jul'15 |Aug'15 |Sep'15 | 0Kt 15 [Nov'15

[ Dez'15

]

Nr. ﬂ Vorgangsname Dauer Anfang Ende

1 Erneuerung Pionierweg 253Tage  Mi28.0145  Mi27.01.46
2 E Planung 0Tage  Mo020215  Fr27.02.15
3 [.3 Gutachten 0Tage  Mo020215  Fr21.02.15
4 E Vorlage BPA 157age  Mi280115  Di17.0215
5 E! BPA 1Tag  Mi040315  Mi04.03.15
6 E Blrgeranhrung 1Tag  Mi11.0315  Mi11.03.15
T E BPA 17ag  Mi18.0315  Mi1803.15
8 E LV erstellen NTage  Fr270215  D026.03.15
9 E Vorbereitung der Veroffentichung 10Tage  Fr27.0345  Mo13.0415
10 Veroffentichung 1Tag  Di140415  Di14.0415
11 E Kalkulation 2Tage  Mi150415  Di19.05.15
12 E Submission 1Tag  Mi200545  Mi20.05.15
13 E Vorbereitung der Vergabe 10Tage  D0210515  Do0406.15
14 Vergabe 1Tag  Do21.0515  Do21.05.15
15 E Bauvorbereitungt 23Tage  Mi0306.15  Fr03.07.15
16 E! Bau 85Tage  Mo0607.15  Fr30.10.15
17 Abrechnung 60Tage Mo02.1145  Mi27.01.16
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Abrechnungsgebiet




